

일감

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
450	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	신규	보통	E-Hangls 프로세스&화면개발		2024/09/26 13:06
449	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	수정 개발	신규	보통	공사/품의 할인 프로세스 (E-Hanglas)		2024/09/26 13:06
448	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	수정 개발	신규	보통	주문 생성/변경 프로세스 (E-Hanglas)		2024/09/25 17:07
442	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	신규	보통	월간회의		2024/08/29 14:26
425	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	신규	보통	모니터링 및 오류 개선		2024/08/13 17:37
424	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	테스트	신규	보통	I/F (RFC)		2024/11/04 13:43
423	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	신규	보통	SAP 미연동		2024/09/05 11:55
422	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	신규	보통	SAP 연동		2024/09/27 09:41
390	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	신규	보통	노무비 지급 품의		2024/08/13 17:34
386	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	신규	보통	노무자 신규 등록 품의		2024/08/13 17:34
382	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	신규	보통	공사/품의할인 품의 (신규/변경)		2024/09/05 11:55
378	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	신규	보통	공사 협력사 기성승인 품의		2024/08/13 17:34
374	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	신규	보통	통합계약보고 품의		2024/08/13 17:34
370	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	신규	보통	WBS 예산 등록/변경 품의 (협력사)		2024/08/28 16:23
366	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	신규	보통	WBS 예산 등록/변경 품의 (건설사)		2024/08/28 16:23
362	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	신규	보통	입찰 사전승인 품의		2024/08/13 17:34
358	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	신규	보통	신규 업체마스터 생성 품의		2024/08/13 17:34
354	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	신규	보통	신규 고객마스터 생성 품의		2024/08/13 17:34
346	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	신규	보통	(N) 원판매출 조회		2024/08/28 16:19
286	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	수정 개발	신규	보통	대리점 공사 매출관리		2024/09/25 16:13
269	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	진행	보통	주간보고		2024/08/29 13:12
268	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	신규	보통	프로젝트 관리(주간보고)		2024/08/29 14:26
252	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	신규	보통	업무 회의		2024/08/12 14:26
251	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	신규	보통	< < < Project Management > > >		2024/08/29 14:26
250	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	신규	보통	◆ 안정화		2024/08/13 17:37
248	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	신규	보통	산출물 현행화		2024/08/13 17:38
245	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	신규	보통	운영기 반영		2024/08/13 17:38
244	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	신규	보통	◆ 이행		2024/08/13 17:38
223	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	테스트	신규	보통	프로세스 변경		2024/08/13 17:39
222	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	신규	보통	◆ 통합테스트		2024/11/04 13:43
196	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	신규	보통	I/F (RFC)		2024/09/27 09:41

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
166	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	수정 개발	신규	보통	특판/대리점 공사에 대한 주문 프로세스		2024/09/25 16:13
165	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	신규	보통	프로세스 변경		2024/09/25 17:40
164	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	신규	보통	◆ 구현		2024/09/26 13:06
148	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	신규	보통	< < < Project Implement > > >		2024/11/04 13:43
147	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	신규	보통	GPMS 구축 프로젝트		2024/11/04 10:33
146	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	사용자 교육		2023/04/28 15:11
145	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	산출물 현행화		2023/04/28 15:10
144	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	신규	보통	프로그램 구현		2023/04/28 15:10
143	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	< < < Project Management > > >		2023/04/11 17:59
142	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	< < < Project Implement > > >		2023/04/28 15:11
140	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	2023.03.30		2023/04/07 11:31
138	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	2차오픈(그랜드오픈)		2023/04/03 10:51
135	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	신규	보통	자재마스터 전송(SAP->CJ)	김 진영	2023/03/30 10:41
134	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	2023.03.16		2023/03/17 13:16
131	자사 쇼핑몰 구축	테스트	신규	보통	통합테스트 2차 수행(FI)		2023/04/07 11:09
127	자사 쇼핑몰 구축	신규 개발	신규	보통	반품정보 엑셀 등록 및 처리	김 진영	2023/04/12 20:51
111	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	3차 시연&검수(MM)		2023/03/02 13:14
108	자사 쇼핑몰 구축	테스트	신규	보통	연계테스트(출발~도착)		2023/04/07 11:33
107	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	시연 및 검수		2023/03/02 13:14
102	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	프로젝트 관리(월)		2023/04/11 17:58
100	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	업무 회의		2023/04/11 17:58
71	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	I/F(ABAP) 개발		2023/03/15 17:18
70	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	PO 개발		2023/01/30 16:58
64	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	진행	보통	SAP내 주문취소 (공통 : SAP CBO)		2023/02/21 14:20
57	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	진행	보통	Mall_일일교환주문처리 (Mall -> SAP)		2023/02/21 14:16
56	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	진행	보통	Mal_일일무상주문처리 (Mall -> SAP)		2023/02/21 14:15
55	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	진행	보통	Mall_일일정상주문처리 (MALL --> SAP)		2023/03/15 14:23
39	자사 쇼핑몰 구축	수정 개발	진행	보통	MALL Sales Management	권 순현	2023/03/15 14:23
31	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	안정화		2023/04/11 17:50
30	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	이행		2023/04/28 15:11
29	자사 쇼핑몰 구축	테스트	신규	보통	통합테스트		2023/04/11 17:50
28	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	연계테스트		2023/04/11 17:50
23	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	개발 Spec 작성(MM)		2023/01/27 13:25

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
22	자사 쇼핑몰 구축	지원	진행	보통	개발 Spec 작성(SD)		2023/04/13 15:14
20	자사 쇼핑몰 구축	지원	신규	보통	프로세스 정의서 작성(MM)		2023/01/27 13:25
19	자사 쇼핑몰 구축	지원	진행	보통	프로세스 정의서 작성(SD)		2023/04/13 15:48