

일감

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
90	자사 쇼핑몰 구축	테스트	완료	보통	Mall_자재마스터 전송 (SAP -> MALL)	김 진영	2023/04/07 11:33