

일감

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
450	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	신규	보통	E-Hangls 프로세스&화면개발		2024/09/26 13:06
449	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	수정 개발	신규	보통	공사/품의 할인 프로세스 (E-Hanglas)		2024/09/26 13:06
448	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	수정 개발	신규	보통	주문 생성/변경 프로세스 (E-Hanglas)		2024/09/25 17:07
447	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	완료	보통	N GS_001 할인품의 생성/변경	서 군남	2024/09/05 11:55
446	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	완료	보통	N GW-012 인사정보 전송	서 군남	2024/09/05 11:54
443	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	수정 개발	개발완료 (QA반영)	보통	(N) 원판 관리손익 조회 I/F함수 개발		2024/09/05 10:02
440	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	완료	높음	(N) 스펙품종별 목표조회	최 보성	2024/09/11 15:03
439	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	완료	보통	(N) 관리손익 업로드 프로그램 개발	한 현진	2024/09/11 14:48
436	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	수정 개발	개발완료 (QA반영)	보통	승인/반려 및 실제 수금반제 전표처리 프로그램 생성		2024/09/25 17:40
435	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	수정 개발	개발완료 (QA반영)	보통	GPMS 미수금 반제내역 임시저장		2024/09/25 10:05
434	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	수정 개발	개발완료 (QA반영)	보통	SAP 빌링처리 (w/ PMS 코드)		2024/09/25 16:14
433	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	수정 개발	개발완료 (QA반영)	보통	SAP 빌링기준으로 마스터 관리 (남은수량)		2024/09/25 16:14
432	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	수정 개발	개발완료 (QA반영)	보통	고객이 해당 원판 주문하면서 할인품의 연결 (w/ PMS 코드)		2024/09/25 16:14
431	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	수정 개발	개발완료 (QA반영)	보통	할인품의된 마스터 관리 (w/ PMS 코드)		2024/09/25 16:14
430	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	수정 개발	개발완료 (QA반영)	보통	SAP 빌링처리 (w/ WBS)		2024/09/25 16:14
429	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	수정 개발	개발완료 (QA반영)	보통	SAP 빌링기준으로 마스터 관리 (남은수량)		2024/09/25 16:14
428	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	수정 개발	개발완료 (QA반영)	보통	고객이 해당 원판 주문하면서 할인품의 연결 (w/ WBS)		2024/09/25 16:14
427	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	수정 개발	개발완료 (QA반영)	보통	할인품의된 마스터 관리 (w/ WBS)		2024/09/25 16:14
423	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	신규	보통	SAP 미연동		2024/09/05 11:55
422	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	신규	보통	SAP 연동		2024/09/27 09:41
390	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	신규	보통	노무비 지급 품의		2024/08/13 17:34
386	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	신규	보통	노무자 신규 등록 품의		2024/08/13 17:34
382	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	신규	보통	공사/품의할인 품의 (신규/변경)		2024/09/05 11:55
378	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	신규	보통	공사 협력사 기성승인 품의		2024/08/13 17:34
374	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	신규	보통	통합계약보고 품의		2024/08/13 17:34
370	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	신규	보통	WBS 예산 등록/변경 품의 (협력사)		2024/08/28 16:23
366	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	신규	보통	WBS 예산 등록/변경 품의 (건설사)		2024/08/28 16:23
362	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	신규	보통	입찰 사전승인 품의		2024/08/13 17:34
358	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	신규	보통	신규 업체마스터 생성 품의		2024/08/13 17:34
354	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	신규	보통	신규 고객마스터 생성 품의		2024/08/13 17:34
350	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	완료	보통	전자결재 승인결과 수신		2024/08/21 17:34

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
346	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	신규	보통	(N) 원판매출 조회		2024/08/28 16:19
342	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	개발완료 (QA반영)	보통	(N) FI_007 기성매출 반제내역 조회		2024/09/27 09:41
338	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	개발완료 (QA반영)	보통	(N) FI_006 채권잔액/Aging 조회		2024/08/28 16:36
334	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	개발완료 (QA반영)	보통	(N) FI_005 WBS 경비전표 조회		2024/08/28 16:37
330	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	개발완료 (QA반영)	보통	(N) FI_004 입금전표 승인/반려 결과 송신		2024/09/25 17:52
326	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	개발완료 (QA반영)	보통	(N) 원판 관리손익		2024/09/05 10:02
322	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	개발완료 (QA반영)	보통	FI_003 공사 반제처리 내역 수신		2024/09/25 10:04
318	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	개발완료 (QA반영)	보통	FI_002 공사 입금 및 A/R 내역 전송		2024/09/11 10:23
314	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	개발완료 (QA반영)	보통	공사 기성매출 오더생성		2024/09/05 11:39
310	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	개발완료 (QA반영)	보통	WBS 마스터 생성/변경		2024/09/05 11:39
306	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	개발완료 (QA반영)	보통	FI_001 파트너마스터 조회		2024/08/28 16:15
302	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	개발완료 (QA반영)	높음	자재마스터 조회	최 보성	2024/09/05 10:01
298	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	개발완료 (QA반영)	보통	제품계층구조 마스터 조회	최 보성	2024/08/28 16:07
294	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	완료	보통	WBS 마스터 및 항목 조회		2024/08/21 17:49
287	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	수정 개발	개발완료 (QA반영)	보통	공사 입금/반제 프로세스		2024/09/25 17:53
286	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	수정 개발	신규	보통	대리점 공사 매출관리		2024/09/25 16:13
196	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	신규	보통	I/F (RFC)		2024/09/27 09:41
166	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	수정 개발	신규	보통	특판/대리점 공사에 대한 주문 프로세스		2024/09/25 16:13
165	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	지원	신규	보통	프로세스 변경		2024/09/25 17:40