

일감

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
447	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	완료	보통	N GS_001 할인품의 생성/변경	서 군남	2024/09/05 11:55
446	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	완료	보통	N GW-012 인사정보 전송	서 군남	2024/09/05 11:54
443	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	수정 개발	개발완료 (QA반영)	보통	(N) 원판 관리손익 조회 I/F합수 개발		2024/09/05 10:02
440	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	완료	높음	(N) 스펙품종별 목표조회	최 보성	2024/09/11 15:03
439	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	완료	보통	(N) 관리손익 업로드 프로그램 개발	한 현진	2024/09/11 14:48
350	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	완료	보통	전자결재 승인결과 수신		2024/08/21 17:34
342	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	개발완료 (QA반영)	보통	(N) FL_007 기성매출 반제내역 조회		2024/09/27 09:41
338	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	개발완료 (QA반영)	보통	(N) FL_006 채권잔액/Aging 조회		2024/08/28 16:36
334	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	개발완료 (QA반영)	보통	(N) FL_005 WBS 경비전표 조회		2024/08/28 16:37
330	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	개발완료 (QA반영)	보통	(N) FL_004 입금전표 승인/반려 결과 송신		2024/09/25 17:52
326	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	개발완료 (QA반영)	보통	(N) 원판 관리손익		2024/09/05 10:02
322	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	개발완료 (QA반영)	보통	FL_003 공사 반제처리 내역 수신		2024/09/25 10:04
318	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	개발완료 (QA반영)	보통	FL_002 공사 입금 및 A/R 내역 전송		2024/09/11 10:23
314	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	개발완료 (QA반영)	보통	공사 기성매출 오더생성		2024/09/05 11:39
310	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	개발완료 (QA반영)	보통	WBS 마스터 생성/변경		2024/09/05 11:39
306	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	개발완료 (QA반영)	보통	FL_001 파트너마스터 조회		2024/08/28 16:15
302	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	개발완료 (QA반영)	높음	자재마스터 조회	최 보성	2024/09/05 10:01
298	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	개발완료 (QA반영)	보통	제품계층구조 마스터 조회	최 보성	2024/08/28 16:07
294	LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트	신규 개발	완료	보통	WBS 마스터 및 항목 조회		2024/08/21 17:49