

LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 - 신규 개발 #346

- 지원 # 147 (신규): GPMS 구축 프로젝트
- 지원 # 148 (신규): <<< Project Implement >>>
- 지원 # 164 (신규): ◆ 구현
- 지원 # 196 (신규): I/F (RFC)
- 지원 # 422 (신규): SAP 연동

(N) 원판매출 조회

2024/08/13 15:48 - 최 종찬

상태:	신규	시작시간:	2024/08/08
우선순위:	보통	완료기한:	2024/08/30
담당자:		진척도:	100%
범주:		추정시간:	32:00 시간
목표버전:		소요 시간:	24:00 시간
Task 담당자:	서 군남, 장 승건	작업종료일:	
Program ID:	ZSD_GPMS BILLING_DISP	모듈:	SD
작업시작일:			
설명			
제품계층구조 마스터 (공사/품의할인용)			
연결된 일감:			
다음 일감으로부터 복사됨: 신규 개발 #314: 공사 기성매출 오더생성		개발완료 (QA반정) 2024/09/02 2024/09/02	

이력

- #1 - 2024/08/13 15:48 - 최 종찬
 - 다음 일감으로부터 복사됨:에 신규 개발 #314: 공사 기성매출 오더생성이(가) 추가되었습니다.
- #2 - 2024/08/13 15:48 - 최 종찬
 - Subtask에 #347이(가) 추가되었습니다.
- #3 - 2024/08/13 15:48 - 최 종찬
 - Subtask에 #348이(가) 추가되었습니다.
- #4 - 2024/08/13 15:48 - 최 종찬
 - Subtask에 #349이(가) 추가되었습니다.
- #6 - 2024/08/13 16:34 - 최 종찬
 - 제목을(를) 제품계층구조 마스터 조회에서 (N) 원판매출 조회(으)로 변경되었습니다.
 - 모듈에 SD이(가) 추가되었습니다.
 - 모듈 값이 지워졌습니다. (MM)
- #7 - 2024/08/13 16:40 - 최 종찬
 - Subtask 값이 지워졌습니다. (#347)
- #8 - 2024/08/13 16:40 - 최 종찬
 - Subtask 값이 지워졌습니다. (#348)
- #9 - 2024/08/13 16:40 - 최 종찬
 - Subtask 값이 지워졌습니다. (#349)
- #10 - 2024/08/13 16:43 - 최 종찬
 - 상위 일감을(를) #196에서 #422(으)로 변경되었습니다.

#11 - 2024/08/13 17:08 - 최 종찬

- Task 담당자에 서 군남, 장 승건이(가) 추가되었습니다.

#12 - 2024/08/13 17:16 - 최 종찬

- Task 담당자에 CY 개발자이(가) 추가되었습니다.

#13 - 2024/08/13 17:40 - 최 종찬

- 완료기한을(를) 2024/08/30(으)로 지정되었습니다.
- 시작시간을(를) 2024/08/12에서 2024/08/19(으)로 변경되었습니다.

#14 - 2024/08/14 10:59 - 최 종찬

- Task 담당자 값이 지워졌습니다. (CY 개발자)

#15 - 2024/08/14 11:27 - 장 승건

- 완료기한을(를) 2024/08/30에서 2024/08/23(으)로 변경되었습니다.
- 시작시간을(를) 2024/08/19에서 2024/08/08(으)로 변경되었습니다.
- 진척도를(를) 0에서 50(으)로 변경되었습니다.
- 추정시간을(를) 32:00 h(으)로 지정되었습니다.
- [PO] Interface ID을(를) SD-002 공사관련(WBS) 원판매출 조회(으)로 지정되었습니다.
- [PO] Namespace을(를) GW에서 공사관련(WBS) 원판매출 조회를 위한 RFC Call(으)로 지정되었습니다.
- Program ID을(를) ZSD_GPMS_BILLING_DISP(으)로 지정되었습니다.

#16 - 2024/08/28 14:30 - 최 종찬

- 완료기한을(를) 2024/08/23에서 2024/08/30(으)로 변경되었습니다.

#17 - 2024/08/28 16:19 - 최 종찬

- 진척도를(를) 50에서 100(으)로 변경되었습니다.