

자사 쇼핑몰 구축 - 수정 개발 #36

- 지원 # 1 (신규): 자사쇼핑몰
- 지원 # 142 (신규): <<< Project Implement >>>
- 지원 # 16 (신규): 구현
- 지원 # 17 (신규): ABAP 개발

STO 출고 및 입고 결과 수신

2022/10/12 17:20 - 최 종찬

상태:	완료	시작시간:	2022/11/01
우선순위:	보통	완료기한:	2023/01/31
담당자:	김 진영	진척도:	100%
범주:		추정시간:	12:00 시간
목표버전:		소요 시간:	18:00 시간
Task 담당자:	김 진영	작업시작일:	2022/11/01
[PO] Interface ID:	IFMAL037N IFMAL036N	작업종료일:	2022/12/30
[PO] Namespace:		모듈:	MM
Program ID:	ZSD2M0040N		
설명			

이력

#1 - 2022/10/12 17:25 - 최 종찬

- Program ID을(를) ZSD2M0050에서 ZSD2M0050N(으)로 변경되었습니다.
- 모듈에 MM이(가) 추가되었습니다.

#2 - 2022/10/12 17:56 - 최 종찬

- 추정시간을(를) 12:00 h(으)로 지정되었습니다.

#3 - 2022/12/15 17:44 - 김 진영

- 제목을(를) 재고입고결과 수신에서 STO 출고 및 입고 결과 수신(으)로 변경되었습니다.
- 진척도를(를) 0에서 40(으)로 변경되었습니다.
- [PO] Interface ID을(를) IFMAL037N IFMAL036N(으)로 지정되었습니다.
- Program ID을(를) ZSD2M0050N에서 ZSD2M0040N(으)로 변경되었습니다.
- 작업시작일을(를) 2022/11/01(으)로 지정되었습니다.
- 작업종료일을(를) 2022/12/30(으)로 지정되었습니다.

STO 출고 및 입고 결과 수신

#4 - 2022/12/15 17:45 - 김 진영

- 완료기한을(를) 2023/01/31(으)로 지정되었습니다.
- 담당자를(를) 김 진영(으)로 지정되었습니다.
- 시작시간을(를) 2022/11/01(으)로 지정되었습니다.

#5 - 2023/01/05 17:47 - 최 종찬

- 상태를(를) 신규에서 보류(으)로 변경되었습니다.

#6 - 2023/02/22 13:53 - 최 종찬

- 진척도를(를) 40에서 80(으)로 변경되었습니다.

#7 - 2023/03/06 15:33 - 최 종찬

- 상태를(를) 보류에서 개발완료 (QA반영)(으)로 변경되었습니다.

#8 - 2023/03/06 15:34 - 최 종찬

- 진척도를(를) 80에서 100(으)로 변경되었습니다.

#9 - 2023/04/07 11:18 - 최 종찬

- 상태를(를) 개발완료 (QA반영)에서 완료(으)로 변경되었습니다.

#10 - 2023/04/12 20:48 - 김 진영

- Task 담당자에 김 진영이(가) 추가되었습니다.

- Task 담당자 값이 지워졌습니다. (이 종석)