

LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 - 신규 개발 #386

- 지원 # 147 (신규): GPMS 구축 프로젝트
- 지원 # 148 (신규): <<< Project Implement >>>
- 지원 # 164 (신규): ◆ 구현
- 지원 # 196 (신규): I/F (RFC)
- 지원 # 423 (신규): SAP 미연동

노무자 신규 등록 품의

2024/08/13 15:49 - 최 종찬

상태:	신규	시작시간:	2024/08/26
우선순위:	보통	완료기한:	2024/09/27
담당자:		진척도:	0%
범주:		추정시간:	0:00 시간
목표버전:		소요 시간:	0:00 시간
Task 담당자:	서 군남	작업종료일:	
Program ID:		모듈:	API
작업시작일:			
설명			
연결된 일감:			
다음 일감으로부터 복사됨: 신규 개발 #322: FL_003 공사 반제처리 내역 수신			개발완료 (QA반정) 2024/08/19 2024/09/27

이력

- #1 - 2024/08/13 15:49 - 최 종찬
 - 다음 일감으로부터 복사됨:에 신규 개발 #322: FL_003 공사 반제처리 내역 수신이(가) 추가되었습니다.
- #2 - 2024/08/13 15:49 - 최 종찬
 - Subtask에 #387이(가) 추가되었습니다.
- #3 - 2024/08/13 15:49 - 최 종찬
 - Subtask에 #388이(가) 추가되었습니다.
- #4 - 2024/08/13 15:49 - 최 종찬
 - Subtask에 #389이(가) 추가되었습니다.
- #5 - 2024/08/13 16:41 - 최 종찬
 - Subtask 값이 지워졌습니다. (#387)
- #6 - 2024/08/13 16:41 - 최 종찬
 - Subtask 값이 지워졌습니다. (#388)
- #7 - 2024/08/13 16:41 - 최 종찬
 - Subtask 값이 지워졌습니다. (#389)
- #8 - 2024/08/13 16:45 - 최 종찬
 - 상위 일감을(를) #196에서 #423(으)로 변경되었습니다.
- #9 - 2024/08/13 16:48 - 최 종찬
 - 제목을(를) 제품계층구조 마스터 조회에서 노무자 신규 등록 품의(으)로 변경되었습니다.
 - 설명이 변경되었습니다.
- #10 - 2024/08/13 17:03 - 최 종찬

- Task 담당자에 서 군남이(가) 추가되었습니다.
- 모듈에 기타이(가) 추가되었습니다.
- 모듈 값이 지워졌습니다. (MM)

#11 - 2024/08/13 17:15 - 최 종찬

- 모듈에 API이(가) 추가되었습니다.
- 모듈 값이 지워졌습니다. (기타)

#12 - 2024/08/13 17:34 - 최 종찬

- 완료기한을(를) 2024/09/27(으)로 지정되었습니다.
- 시작시간을(를) 2024/08/12에서 2024/08/26(으)로 변경되었습니다.