

자사 쇼핑몰 구축 - 수정 개발 #39

- 지원 # 1 (신규): 자사쇼핑몰
- 지원 # 142 (신규): <<< Project Implement >>>
- 지원 # 16 (신규): 구현
- 지원 # 17 (신규): ABAP 개발

MALL Sales Management

2022/10/12 17:31 - 최 종찬

상태:	진행	시작시간:	2022/12/20
우선순위:	보통	완료기한:	2023/01/30
담당자:	권 순현	진척도:	100%
범주:		추정시간:	0:00 시간
목표버전:		소요 시간:	200:00 시간
Task 담당자:	권 순현	작업시작일:	2023/01/16
[PO] Interface ID:		작업종료일:	2023/01/20
[PO] Namespace:		모듈:	FI, SD
Program ID:	ZSD2M0010N		
설명			
@다음 프로그램이 모두 포함됨			
Mall_일일정상주문처리 (MALL --> SAP)			
Mal_일일무상주문처리 (Mall -> SAP)			
Mall_일일교환주문처리 (Mall -> SAP)			
SAP 정상출하문서 생성 및 출고 (공통 : SAP CBO)			
SAP 무상주문문서 생성 및 출고 (공통 : SAP CBO)			
SAP내 매출취소(공통 : SAP CBO)			
SAP내 출하취소(공통 : SAP CBO)			
Mall_일일반품주문처리 (Mall -> SAP)			
SAP 반품출하문서 생성 및 출고 (공통 : SAP CBO)			
SAP내 주문취소 (공통 : SAP CBO)			
반품 환불 처리			
하위 일감:			
수정 개발 # 55: Mall_일일정상주문처리 (MALL --> SAP)	진행		
수정 개발 # 56: Mal_일일무상주문처리 (Mall -> SAP)	진행		
수정 개발 # 57: Mall_일일교환주문처리 (Mall -> SAP)	진행		
수정 개발 # 58: SAP 정상출하문서 생성 및 출고 (공통 : SAP CBO)	완료		
수정 개발 # 59: SAP 무상주문문서 생성 및 출고 (공통 : SAP CBO)	완료		
수정 개발 # 60: SAP내 매출취소(공통 : SAP CBO)	완료		
수정 개발 # 61: SAP내 출하취소(공통 : SAP CBO)	완료		
수정 개발 # 62: Mall_일일반품주문처리 (Mall -> SAP)	거절		
수정 개발 # 63: SAP 반품출하문서 생성 및 출고(공통 : SAP CBO)	거절		
수정 개발 # 64: SAP내 주문취소 (공통 : SAP CBO)	진행		
수정 개발 # 65: 반품 환불 처리	거절		

이력

#1 - 2022/10/12 17:40 - 최 종찬

- 제목을(를) Mall_일일정상주문처리에서 MALL Sales Management (으)로 변경되었습니다.
- 설명이 변경되었습니다.
- 추정시간을(를) 20:00 h에서 96:00 h(으)로 변경되었습니다.
- Program ID을(를) ZSD2M0011N에서 ZSD2M0010N(으)로 변경되었습니다.
- 모듈에 FI이(가) 추가되었습니다.

#2 - 2022/10/27 10:59 - 최 종찬

- Subtask에 #54이(가) 추가되었습니다.

#3 - 2022/10/27 11:00 - 최 종찬

- Subtask에 #55이(가) 추가되었습니다.

#4 - 2022/10/27 11:00 - 최 종찬

- Subtask에 #56이(가) 추가되었습니다.

#5 - 2022/10/27 11:01 - 최 종찬

- Subtask에 #57이(가) 추가되었습니다.

#6 - 2022/10/27 11:01 - 최 종찬

- Subtask에 #58이(가) 추가되었습니다.

#7 - 2022/10/27 11:01 - 최 종찬

- Subtask에 #59이(가) 추가되었습니다.

#8 - 2022/10/27 11:02 - 최 종찬

- Subtask에 #60이(가) 추가되었습니다.

#9 - 2022/10/27 11:02 - 최 종찬

- Subtask에 #61이(가) 추가되었습니다.

#10 - 2022/10/27 11:02 - 최 종찬

- Subtask에 #62이(가) 추가되었습니다.

#11 - 2022/10/27 11:03 - 최 종찬

- Subtask에 #63이(가) 추가되었습니다.

#12 - 2022/10/27 11:03 - 최 종찬

- Subtask에 #64이(가) 추가되었습니다.

#13 - 2022/10/27 11:04 - 최 종찬

- Subtask에 #65이(가) 추가되었습니다.

#14 - 2022/11/01 09:03 - 김 정훈

- 작업시작일을(를) 2022/11/07(으)로 지정되었습니다.

- 작업종료일을(를) 2022/11/30(으)로 지정되었습니다.

#15 - 2022/11/01 09:05 - 김 정훈

- 작업종료일을(를) 2022/11/30에서 2022/12/07(으)로 변경되었습니다.

#16 - 2022/11/02 18:21 - 최 종찬

- Subtask 값이 지워졌습니다. (#54)

#17 - 2022/11/16 16:23 - 최 종찬

- 추정시간 값이 지워졌습니다. (96:00 h)

#18 - 2022/12/08 09:29 - 김 정훈

- 작업종료일을(를) 2022/12/07에서 2022/12/23(으)로 변경되었습니다.

#19 - 2023/01/10 16:28 - 김 정훈

- 작업종료일을(를) 2022/12/23에서 2023/01/31(으)로 변경되었습니다.

#20 - 2023/01/10 16:34 - 김 정훈

- 작업시작일을(를) 2022/11/07에서 2023/01/16(으)로 변경되었습니다.
- 작업종료일을(를) 2023/01/31에서 2023/01/20(으)로 변경되었습니다.

#21 - 2023/01/18 09:52 - 최 종찬

- 상태를(를) 신규에서 진행(으)로 변경되었습니다.

#22 - 2023/03/06 13:43 - 권 순현

- 담당자를(를) 김 정훈(으)로 지정되었습니다.

#23 - 2023/03/06 13:44 - 권 순현

- 담당자를(를) 김 정훈에서 권 순현(으)로 변경되었습니다.