

자사 쇼핑몰 구축 - 수정 개발 #40

- 지원 # 1 (신규): 자사쇼핑몰
- 지원 # 142 (신규): <<< Project Implement >>>
- 지원 # 16 (신규): 구현
- 지원 # 17 (신규): ABAP 개발

배송중 ~ 배송완료前 현황

2022/10/12 17:43 - 최 종찬

상태:	완료	시작시간:	2022/11/25
우선순위:	보통	완료기한:	2023/02/28
담당자:		진척도:	100%
범주:		추정시간:	24:00 시간
목표버전:		소요 시간:	0:00 시간
Task 담당자:	권 순현	작업시작일:	
[PO] Interface ID:		작업종료일:	
[PO] Namespace:		모듈:	SD
Program ID:	ZSD2R0010N		
설명			

이력

- #1 - 2022/10/12 17:51 - 최 종찬
 - 상위 일감을(를) #17(으)로 지정되었습니다.
- #2 - 2022/10/12 17:55 - 최 종찬
 - 추정시간을(를) 12:00 h(으)로 지정되었습니다.
- #3 - 2022/11/01 09:23 - 김 정훈
 - 완료기한을(를) 2022/12/05(으)로 지정되었습니다.
 - 시작시간을(를) 2022/11/25(으)로 지정되었습니다.
- #4 - 2022/11/02 14:12 - 최 종찬
 - Task 담당자에 이 종석이(가) 추가되었습니다.
 - Task 담당자 값이 지워졌습니다. (권 순현)
 - 모듈에 MM이(가) 추가되었습니다.
 - 모듈 값이 지워졌습니다. (SD)
- #5 - 2022/11/02 14:16 - 최 종찬
 - Task 담당자에 권 순현이(가) 추가되었습니다.
 - 모듈에 SD이(가) 추가되었습니다.
 - 모듈 값이 지워졌습니다. (MM)
- #6 - 2022/11/02 14:16 - 최 종찬
 - Task 담당자 값이 지워졌습니다. (이 종석)
- #7 - 2022/11/25 09:04 - 김 정훈
 - 진척도를(를) 0에서 20(으)로 변경되었습니다.
- #8 - 2022/11/25 09:19 - 김 정훈
 - 완료기한을(를) 2022/12/05에서 2022/12/21(으)로 변경되었습니다.

#9 - 2022/12/08 10:38 - 김 정훈

- 완료기한을(를) 2022/12/21에서 2022/12/30(으)로 변경되었습니다.

#10 - 2022/12/08 10:56 - 김 정훈

- 진척도를(를) 20에서 30(으)로 변경되었습니다.

#11 - 2022/12/08 13:49 - 김 정훈

- 추정시간을(를) 12:00 h에서 24:00 h(으)로 변경되었습니다.

#12 - 2023/01/05 17:48 - 최 종찬

- 상태를(를) 신규에서 보류(으)로 변경되었습니다.

#13 - 2023/03/06 13:29 - 권 순현

- 상태를(를) 보류에서 개발완료 (QA반영)(으)로 변경되었습니다.

#14 - 2023/03/06 13:30 - 권 순현

- 완료기한을(를) 2022/12/30에서 2023/02/28(으)로 변경되었습니다.

#15 - 2023/03/06 13:36 - 권 순현

- 진척도를(를) 30에서 90(으)로 변경되었습니다.

#16 - 2023/03/15 14:26 - 최 종찬

- 진척도를(를) 90에서 100(으)로 변경되었습니다.

#17 - 2023/03/15 15:41 - 최 종찬

- 상태를(를) 개발완료 (QA반영)에서 거절(으)로 변경되었습니다.

#18 - 2023/06/27 17:46 - 최 종찬

- 상태를(를) 거절에서 완료(으)로 변경되었습니다.