

LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 - 테스트 #424

지원 # 147 (신규): GPMS 구축 프로젝트
지원 # 148 (신규): <<< Project Implement >>>
지원 # 222 (신규): ◆ 통합테스트

I/F (RFC)

2024/08/13 17:19 - 최 종찬

상태:	신규	시작시간:	2024/10/04
우선순위:	보통	완료기한:	2024/11/15
담당자:		진척도:	100%
범주:		추정시간:	0:00 시간
목표버전:		소요 시간:	133:00 시간
Task 담당자:		작업종료일:	
작업시작일:			
설명			
하위 일감:			
수정 개발 # 451: CO통합테스트 및 수정개발			신규
수정 개발 # 452: FI통합테스트 및 수정개발			개발완료 (QA 반영)

이력

- #1 - 2024/08/13 17:19 - 최 종찬
- 유형을(를) 지원에서 테스트(으)로 변경되었습니다.
- #2 - 2024/08/13 17:35 - 최 종찬
- 시작시간 값이 지워졌습니다. (2024/08/13)
- #3 - 2024/08/13 17:39 - 최 종찬
- 완료기한을(를) 2024/10/25(으)로 지정되었습니다.
- 시작시간을(를) 2024/10/01(으)로 지정되었습니다.
- #4 - 2024/10/04 17:13 - 한 현진
- Subtask에 #451이(가) 추가되었습니다.
- #5 - 2024/10/08 14:34 - 한 현진
- Subtask에 #452이(가) 추가되었습니다.