

LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 - 수정 개발 #429

- 지원 # 147 (신규): GPMS 구축 프로젝트
- 지원 # 148 (신규): <<< Project Implement >>>
- 지원 # 164 (신규): ◆ 구현
- 지원 # 165 (신규): 프로세스 변경
- 수정 개발 # 166 (신규): 특판/대리점 공사에 대한 주문 프로세스

SAP 빌링기준으로 마스터 관리 (남은수량)

2024/08/13 18:41 - 최 종찬

상태:	개발완료 (QA반영)	시작시간:	2024/08/26
우선순위:	보통	완료기한:	2024/09/27
담당자:		진척도:	100%
범주:		추정시간:	88:00 시간
목표버전:		소요 시간:	58:00 시간
Task 담당자:	김 시영, 장 승건	작업종료일:	
Program ID:	S609, ZSD_GPMS_PUMEE_LIST, ZSDR0052-품의마스터 사용 내역	모듈:	SD
작업시작일:	2024/09/02		
설명			
연결된 일감:			
다음 일감으로 복사됨: 수정 개발 #433: SAP 빌링기준으로 마스터 관리 (남은수량)			개발완료 (QA반영) 2024/09/19 2024/09/27

이력

- #1 - 2024/08/13 18:43 - 최 종찬
- 다음 일감으로 복사됨:에 수정 개발 #433: SAP 빌링기준으로 마스터 관리 (남은수량)이(가) 추가되었습니다.
- #2 - 2024/08/14 10:55 - 최 종찬
- 작업시작일을(를) 2024/09/02(으)로 지정되었습니다.
- #3 - 2024/08/14 11:31 - 최 종찬
- 완료기한을(를) 2024/09/18(으)로 지정되었습니다.
- 시작시간을(를) 2024/08/13에서 2024/08/26(으)로 변경되었습니다.
- #4 - 2024/08/14 11:45 - 장 승건
- Task 담당자 값이 지워졌습니다. (CY 개발자)
- #5 - 2024/08/28 16:25 - 최 종찬
- 완료기한을(를) 2024/09/18에서 2024/09/30(으)로 변경되었습니다.
- #6 - 2024/09/05 09:47 - 장 승건
- 진척도를(를) 0에서 50(으)로 변경되었습니다.
- #7 - 2024/09/05 09:48 - 장 승건
- 진척도를(를) 50에서 30(으)로 변경되었습니다.
- #8 - 2024/09/05 09:59 - 장 승건
- Program ID을(를) S609, ZSDR0052-품의마스터 사용 내역(으)로 지정되었습니다.
- #9 - 2024/09/05 10:09 - 장 승건
- Program ID을(를) S609, ZSDR0052-품의마스터 사용 내역에서 S609, ZSD_GPMS_PUMEE_LIST, ZSDR0052-품의마스터 사용 내역(으)로 변경되었습니다.

#10 - 2024/09/05 11:30 - 최 종찬

- 완료기한을(를) 2024/09/30에서 2024/09/27(으)로 변경되었습니다.

#11 - 2024/09/11 15:24 - 장 승건

- 진척도를(를) 30에서 60(으)로 변경되었습니다.

#12 - 2024/09/25 16:13 - 최 종찬

- 진척도를(를) 60에서 100(으)로 변경되었습니다.

#13 - 2024/09/25 16:14 - 최 종찬

- 상태를(를) 신규에서 개발완료 (QA반영)(으)로 변경되었습니다.