

자사 쇼핑몰 구축 - 수정 개발 #43

- 지원 # 1 (신규): 자사쇼핑몰
- 지원 # 142 (신규): <<< Project Implement >>>
- 지원 # 16 (신규): 구현
- 지원 # 17 (신규): ABAP 개발

MALL 매입내역 FBS_NO 연결 관리

2022/10/12 17:45 - 최 종찬

상태:	개발완료 (QA반영)	시작시간:	2022/11/01
우선순위:	보통	완료기한:	2023/01/13
담당자:		진척도:	100%
범주:		추정시간:	12:00 시간
목표버전:		소요 시간:	29:00 시간
Task 담당자:	유 하나	작업시작일:	2022/11/01
[PO] Interface ID:		작업종료일:	
[PO] Namespace:		모듈:	FI
Program ID:	ZTRR0330N		
설명			

이력

- #1 - 2022/10/12 17:51 - 최 종찬
- 상위 일감을(를) #17(으)로 지정되었습니다.
- #2 - 2023/01/06 10:23 - 최 종찬
- 상태를(를) 신규에서 개발완료 (QA반영)(으)로 변경되었습니다.
- #3 - 2023/01/06 10:25 - 유 하나
- 상태를(를) 개발완료 (QA반영)에서 진행(으)로 변경되었습니다.
- #4 - 2023/01/06 10:41 - 유 하나
- 완료기한을(를) 2023/01/13(으)로 지정되었습니다.
 - 시작시간을(를) 2022/11/01(으)로 지정되었습니다.
 - 진척도를(를) 0에서 80(으)로 변경되었습니다.
 - 작업시작일을(를) 2022/11/01(으)로 지정되었습니다.
- #5 - 2023/01/27 11:07 - 유 하나
- 진척도를(를) 80에서 100(으)로 변경되었습니다.
- #6 - 2023/03/15 14:23 - 한 진웅
- 상태를(를) 진행에서 개발완료 (QA반영)(으)로 변경되었습니다.
- #7 - 2023/04/07 13:36 - 최 종찬
- Task 담당자에 유 하나이(가) 추가되었습니다.
 - Task 담당자 값이 지워졌습니다. (이 종석)