

LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 - 수정 개발 #431

- 지원 # 147 (신규): GPMS 구축 프로젝트
- 지원 # 148 (신규): <<< Project Implement >>>
- 지원 # 164 (신규): ◆ 구현
- 지원 # 165 (신규): 프로세스 변경
- 수정 개발 # 286 (신규): 대리점 공사 매출관리

할인품의된 마스터 관리 (w/ PMS 코드)

2024/08/13 18:43 - 최 종찬

상태:	개발완료 (QA반영)	시작시간:	2024/09/19
우선순위:	보통	완료기한:	2024/09/27
담당자:		진척도:	100%
범주:		추정시간:	32:00 시간
목표버전:		소요 시간:	36:30 시간
Task 담당자:	CY 개발자, 김 시영, 장 승건	작업종료일:	
Program ID:		모듈:	SD
작업시작일:	2024/09/02		
설명			
연결된 일감:			
다음 일감으로부터 복사됨: 수정 개발 #427: 할인품의된 마스터 관리 (w/ WBS)			개발완료 (QA 반영) 2024/08/26 2024/09/27

이력

#1 - 2024/08/13 18:43 - 최 종찬

- 다음 일감으로부터 복사됨:에 수정 개발 #427: 할인품의된 마스터 관리 (w/ WBS)이(가) 추가되었습니다.

#2 - 2024/08/13 18:43 - 최 종찬

- 제목을(를) 할인품의된 마스터 관리 (w/ WBS)에서 할인품의된 마스터 관리 (w/ PMS 코드)(으)로 변경되었습니다.
- 추정시간을(를) 80:00 h에서 32:00 h(으)로 변경되었습니다.

#3 - 2024/08/14 10:55 - 최 종찬

- 작업시작일을(를) 2024/09/02(으)로 지정되었습니다.

#4 - 2024/08/14 11:36 - 최 종찬

- 완료기한을(를) 2024/09/30(으)로 지정되었습니다.
- 시작시간을(를) 2024/08/13에서 2024/09/19(으)로 변경되었습니다.

#5 - 2024/09/05 11:30 - 최 종찬

- 완료기한을(를) 2024/09/30에서 2024/09/27(으)로 변경되었습니다.

#6 - 2024/09/25 16:13 - 최 종찬

- 진척도를(를) 0에서 100(으)로 변경되었습니다.

#7 - 2024/09/25 16:14 - 최 종찬

- 상태를(를) 신규에서 개발완료 (QA반영)(으)로 변경되었습니다.