

LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 - 수정 개발 #448

지원 # 147 (신규): GPMS 구축 프로젝트
지원 # 148 (신규): <<< Project Implement >>>
지원 # 164 (신규): ◆ 구현
지원 # 450 (신규): E-Hangls 프로세스&화면개발

주문 생성/변경 프로세스 (E-Hanglas)

2024/09/05 10:53 - 최 종찬

상태:	신규	시작시간:	2024/09/05
우선순위:	보통	완료기한:	2024/10/02
담당자:		진척도:	80%
범주:		추정시간:	0:00 시간
목표버전:		소요 시간:	35:00 시간
Task 담당자:	김 시영	작업종료일:	
Program ID:		모듈:	SI
작업시작일:			
설명			

이력

- #1 - 2024/09/05 10:56 - 최 종찬
- 상위 일감을(를) #166에서 #450(으)로 변경되었습니다.
- #2 - 2024/09/11 14:47 - 김 시영
- 진척도를(를) 10에서 20(으)로 변경되었습니다.
- #3 - 2024/09/25 13:20 - 김 시영
- 진척도를(를) 20에서 60(으)로 변경되었습니다.
- #4 - 2024/09/25 13:22 - 김 시영
- 진척도를(를) 60에서 70(으)로 변경되었습니다.
- #5 - 2024/09/25 17:07 - 김 시영
- 완료기한을(를) 2024/09/27에서 2024/10/02(으)로 변경되었습니다.
- 진척도를(를) 70에서 80(으)로 변경되었습니다.