

LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 - 지원 #450

지원 # 147 (신규): GPMS 구축 프로젝트
지원 # 148 (신규): <<< Project Implement >>>
지원 # 164 (신규): ◆ 구현

E-Hangls 프로세스&화면개발

2024/09/05 10:55 - 최 종찬

상태:	신규	시작시간:	2024/09/05
우선순위:	보통	완료기한:	2024/10/02
담당자:		진척도:	70%
범주:		추정시간:	0:00 시간
목표버전:		소요 시간:	48:00 시간
Task 담당자:		작업종료일:	
작업시작일:			
설명			
하위 일감:			
수정 개발 # 448: 주문 생성/변경 프로세스 (E-Hanglas)			신규
수정 개발 # 449: 공사/품의 할인 프로세스 (E-Hanglas)			신규

이력

- #1 - 2024/09/05 10:56 - 최 종찬
- Subtask에 #448이(가) 추가되었습니다.
- #2 - 2024/09/05 10:56 - 최 종찬
- Subtask에 #449이(가) 추가되었습니다.