

자사 쇼핑몰 구축 - 수정 개발 #51

- 지원 # 1 (신규): 자사쇼핑몰
- 지원 # 142 (신규): <<< Project Implement >>>
- 지원 # 16 (신규): 구현
- 지원 # 18 (신규): Interface 개발
- 지원 # 70 (신규): PO 개발

(반품)재고입고예정정보전송 (SAP->CJKX)

2022/10/20 16:56 - 최 종찬

상태:	완료	시작시간:	2022/11/07
우선순위:	보통	완료기한:	2022/12/05
담당자:		진척도:	100%
범주:		추정시간:	8:00 시간
목표버전:		소요 시간:	8:00 시간
Task 담당자:	장 재국	작업시작일:	2022/11/07
[PO] Interface ID:		작업종료일:	2022/12/05
[PO] Namespace:	http://yuhan.co.kr/SD/MALL/StockG RReservationN	모듈:	PO
Program ID:	IFMAL028N_ERP_SO		
설명 clipboard-202210201655-ctcz.png			
연결된 일감: 다음 일감으로 복사됨: 수정 개발 #79: (반품)재고입고예정정보전송 (SAP->CJKX)			
			완료

이력

- #1 - 2022/10/27 13:08 - 최 종찬
- Program ID을(를) IFMAL028_ERP_SON에서 IFMAL028N_ERP_SO(으)로 변경되었습니다.
- #2 - 2022/10/27 13:26 - 최 종찬
- 제목을(를) 재고입고예정정보전송 (SAP->CJKX)에서 (반품)재고입고예정정보전송 (SAP->CJKX)(으)로 변경되었습니다.
- #3 - 2022/10/27 13:33 - 최 종찬
- 추정시간을(를) 8:00 h(으)로 지정되었습니다.
- #4 - 2022/10/27 13:43 - 최 종찬
- 상위 일감을(를) #18에서 #70(으)로 변경되었습니다.
- #5 - 2022/10/27 13:53 - 최 종찬
- 다음 일감으로 복사됨:에 수정 개발 #79: (반품)재고입고예정정보전송 (SAP->CJKX)이(가) 추가되었습니다.
- #6 - 2022/11/27 19:07 - 장 재국
- 완료기한을(를) 2022/12/05(으)로 지정되었습니다.
- 시작시간을(를) 2022/11/07(으)로 지정되었습니다.
- 진척도를(를) 0에서 70(으)로 변경되었습니다.
- 작업시작일을(를) 2022/11/07(으)로 지정되었습니다.
- 작업종료일을(를) 2022/12/05(으)로 지정되었습니다.
- #7 - 2022/12/12 08:35 - 장 재국
- 진척도를(를) 70에서 100(으)로 변경되었습니다.
- #8 - 2022/12/27 15:56 - 최 종찬

- 상태를(를) 신규에서 개발완료 (QA반영)(으)로 변경되었습니다.

#9 - 2023/01/09 17:39 - 최 종찬

- 상태를(를) 개발완료 (QA반영)에서 보류(으)로 변경되었습니다.

#10 - 2023/04/07 13:43 - 최 종찬

- 상태를(를) 보류에서 완료(으)로 변경되었습니다.

파일

clipboard-202210201655-ctczz.png	67.2 KB	2022/10/20	최 종찬
----------------------------------	---------	------------	------