

자사 쇼핑몰 구축 - 수정 개발 #80

- 지원 # 1 (신규): 자사쇼핑몰
- 지원 # 142 (신규): <<< Project Implement >>>
- 지원 # 16 (신규): 구현
- 지원 # 18 (신규): Interface 개발
- 지원 # 71 (신규): I/F(ABAP) 개발

재고이전지시 전송 (SAP -> CJKX)

2022/10/27 13:53 - 최 종찬

상태:	완료	시작시간:	
우선순위:	보통	완료기한:	
담당자:		진척도:	100%
범주:		추정시간:	4:00 시간
목표버전:		소요 시간:	8:00 시간
Task 담당자:	김 진영	작업시작일:	
[PO] Interface ID:		작업종료일:	
[PO] Namespace:		모듈:	MM
Program ID:	ZSDCO_IFMAL029N_ERP_SO		
설명			
clipboard-202210201657-pazvi.png			
연결된 일감:			
다음 일감으로부터 복사됨: 수정 개발 #52: 재고이전지시 전송 (SAP -> CJKX)		완료	2022/11/07 2022/12/05

이력

- #1 - 2022/10/27 13:53 - 최 종찬
- 다음 일감으로부터 복사됨:에 수정 개발 #52: 재고이전지시 전송 (SAP -> CJKX)이(가) 추가되었습니다.
- #2 - 2022/10/27 13:55 - 최 종찬
- [PO] Namespace 값이 지워졌습니다. (<http://yuhan.co.kr/SD/MALL/StockMovementReqN>)
 - Program ID을(를) IFMAL029N_ERP_SO에서 ZSDCO_IFMAL029N_ERP_SO(으)로 변경되었습니다.
- #3 - 2022/10/27 13:59 - 최 종찬
- Task 담당자에 이 종석이(가) 추가되었습니다.
 - Task 담당자 값이 지워졌습니다. (권 순현)
 - 모듈에 MM이(가) 추가되었습니다.
 - 모듈 값이 지워졌습니다. (SD)
- #4 - 2022/10/27 14:01 - 최 종찬
- 추정시간을(를) 8:00 h에서 4:00 h(으)로 변경되었습니다.
- #5 - 2022/10/28 10:58 - 최 종찬
- Task 담당자에 김 진영이(가) 추가되었습니다.
 - Task 담당자 값이 지워졌습니다. (이 종석)
- #6 - 2023/01/05 17:48 - 최 종찬
- 상태를(를) 신규에서 보류(으)로 변경되었습니다.
- #7 - 2023/01/27 13:38 - 최 종찬
- 추정시간을(를) 4:00 h에서 8:00 h(으)로 변경되었습니다.
- #8 - 2023/01/27 13:41 - 최 종찬

- 추정시간을(를) 8:00 h에서 4:00 h(으)로 변경되었습니다.

#9 - 2023/02/22 14:51 - 최 종찬

- 진척도를(를) 0에서 80(으)로 변경되었습니다.

#10 - 2023/03/06 15:37 - 최 종찬

- 상태를(를) 보류에서 개발완료 (QA반영)(으)로 변경되었습니다.

#11 - 2023/03/06 15:37 - 최 종찬

- 진척도를(를) 80에서 100(으)로 변경되었습니다.

#12 - 2023/04/11 17:54 - 최 종찬

- 상태를(를) 개발완료 (QA 반영)에서 완료(으)로 변경되었습니다.

파일

clipboard-202210201657-pazvi.png	79.8 KB	2022/10/20	최 종찬
----------------------------------	---------	------------	------