

자사 쇼핑몰 구축 - 테스트 #92

- 지원 # 1 (신규): 자사쇼핑몰
- 지원 # 142 (신규): <<< Project Implement >>>
- 지원 # 28 (신규): 연계테스트
- 테스트 # 108 (신규): 연계테스트(출발~도착)

쇼핑몰 주문정보 수집(MALL->SAP)

2023/01/09 13:14 - 최 종찬

상태:	완료	시작시간:	2023/02/08
우선순위:	보통	완료기한:	2023/02/15
담당자:		진척도:	100%
범주:		추정시간:	0:00 시간
목표버전:		소요 시간:	14:00 시간
Task 담당자:	김 정훈	작업종료일:	
작업시작일:			
설명			
clipboard-202210201649-z5o1g.png			
연결된 일감:			
다음 일감으로부터 복사됨: 수정 개발 #50: 쇼핑몰 주문정보 수집(MALL->SAP)			완료 2022/11/01 2022/11/27

이력

#1 - 2023/01/09 13:14 - 최 종찬

- 다음 일감으로부터 복사됨:에 수정 개발 #50: 쇼핑몰 주문정보 수집(MALL->SAP)이(가) 추가되었습니다.

#2 - 2023/01/09 13:15 - 최 종찬

- 완료기한 값이 지워졌습니다. (2022/11/27)
- 시작시간 값이 지워졌습니다. (2022/11/01)
- 추정시간 값이 지워졌습니다. (8:00 h)

#3 - 2023/01/09 13:16 - 최 종찬

- Task 담당자에 김 진영이(가) 추가되었습니다.
- Task 담당자 값이 지워졌습니다. (장 재국)

#4 - 2023/01/09 13:17 - 최 종찬

- Task 담당자에 김 정훈이(가) 추가되었습니다.
- Task 담당자 값이 지워졌습니다. (김 진영)

#5 - 2023/01/09 13:18 - 최 종찬

- 작업시작일 값이 지워졌습니다. (2022/11/01)
- 작업종료일 값이 지워졌습니다. (2022/11/27)

#6 - 2023/01/09 13:20 - 최 종찬

- 제목을(를) Sales Order 생성(ERP to Shopping Mall)에서 Sales Order 생성(SAP->MALL)(으)로 변경되었습니다.

#7 - 2023/01/09 13:21 - 최 종찬

- 진척도를(를) 100에서 0(으)로 변경되었습니다.

#8 - 2023/01/10 17:06 - 김 정훈

- 완료기한을(를) 2023/02/07(으)로 지정되었습니다.
- 시작시간을(를) 2023/02/06(으)로 지정되었습니다.

#9 - 2023/01/10 17:08 - 김 정훈

- 완료기한을(를) 2023/02/07에서 2023/02/10(으)로 변경되었습니다.
- 시작시간을(를) 2023/02/06에서 2023/02/08(으)로 변경되었습니다.

#10 - 2023/01/11 13:58 - 최 종찬

- 완료기한을(를) 2023/02/10에서 2023/02/15(으)로 변경되었습니다.

#11 - 2023/02/22 15:02 - 최 종찬

- 상태를(를) 신규에서 완료(으)로 변경되었습니다.

#12 - 2023/02/22 15:03 - 최 종찬

- 진척도를(를) 0에서 100(으)로 변경되었습니다.

#13 - 2023/03/02 13:12 - 최 종찬

- 상위 일감을(를) #28에서 #108(으)로 변경되었습니다.

#15 - 2023/03/15 14:31 - 최 종찬

- 제목을(를) Sales Order 생성(SAP->MALL)에서 쇼핑몰 주문정보 수집(MALL->SAP)(으)로 변경되었습니다.

#16 - 2023/03/15 16:55 - 최 종찬

- 유형을(를) 지원에서 테스트(으)로 변경되었습니다.

파일

clipboard-202210201649-z5o1g.png	106 KB	2022/10/20	최 종찬
----------------------------------	--------	------------	------