

LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 - 일감

#	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
450	지원	신규	보통	E-Hangls 프로세스&화면개발		2024/09/26 13:06
449	수정 개발	신규	보통	공사/품의 할인 프로세스 (E-Hanglas)		2024/09/26 13:06
448	수정 개발	신규	보통	주문 생성/변경 프로세스 (E-Hanglas)		2024/09/25 17:07
442	지원	신규	보통	월간회의		2024/08/29 14:26
425	지원	신규	보통	모니터링 및 오류 개선		2024/08/13 17:37
424	테스트	신규	보통	I/F (RFC)		2024/11/04 13:43
423	지원	신규	보통	SAP 미연동		2024/09/05 11:55
422	지원	신규	보통	SAP 연동		2024/09/27 09:41
390	신규 개발	신규	보통	노무비 지급 품의		2024/08/13 17:34
386	신규 개발	신규	보통	노무자 신규 등록 품의		2024/08/13 17:34
382	신규 개발	신규	보통	공사/품의할인 품의 (신규/변경)		2024/09/05 11:55
378	신규 개발	신규	보통	공사 협력사 기성승인 품의		2024/08/13 17:34
374	신규 개발	신규	보통	통합계약보고 품의		2024/08/13 17:34
370	신규 개발	신규	보통	WBS 예산 등록/변경 품의 (협력사)		2024/08/28 16:23
366	신규 개발	신규	보통	WBS 예산 등록/변경 품의 (건설사)		2024/08/28 16:23
362	신규 개발	신규	보통	입찰 사전승인 품의		2024/08/13 17:34
358	신규 개발	신규	보통	신규 업체마스터 생성 품의		2024/08/13 17:34
354	신규 개발	신규	보통	신규 고객마스터 생성 품의		2024/08/13 17:34
346	신규 개발	신규	보통	(N) 원판매출 조회		2024/08/28 16:19
286	수정 개발	신규	보통	대리점 공사 매출관리		2024/09/25 16:13
269	지원	진행	보통	주간보고		2024/08/29 13:12
268	지원	신규	보통	프로젝트 관리(주간보고)		2024/08/29 14:26
252	지원	신규	보통	업무 회의		2024/08/12 14:26
251	지원	신규	보통	< < < Project Management > > >		2024/08/29 14:26
250	지원	신규	보통	◆ 안정화		2024/08/13 17:37
248	지원	신규	보통	산출물 현행화		2024/08/13 17:38
245	지원	신규	보통	운영기 반영		2024/08/13 17:38
244	지원	신규	보통	◆ 이행		2024/08/13 17:38
223	테스트	신규	보통	프로세스 변경		2024/08/13 17:39
222	지원	신규	보통	◆ 통합테스트		2024/11/04 13:43
196	지원	신규	보통	I/F (RFC)		2024/09/27 09:41

#	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
166	수정 개발	신규	보통	특판/대리점 공사에 대한 주문 프로세스		2024/09/25 16:13
165	지원	신규	보통	프로세스 변경		2024/09/25 17:40
164	지원	신규	보통	◆ 구현		2024/09/26 13:06
148	지원	신규	보통	<<< Project Implement >>>		2024/11/04 13:43
147	지원	신규	보통	GPMS 구축 프로젝트		2024/11/04 10:33