자사 쇼핑몰 구축 - 테스트 #128

지원 # 1 (신규): 자사쇼핑몰

지원 # 142 (신규): <<< Project Implement >>>

지원 # 28 (신규): 연계테스트

테스트 # 108 (신규): 연계테스트(출발~도착)

반품재고입고수신 결과 (CJKX->SAP)

2023/03/15 14:55 - 최 종찬

상태:	완료	**시작시간:**	2023/03/06
우선순위:	보통	**완료기한:**	2023/03/31
담당자:		**진척도:**	100%
범주:		**추정시간:**	0:00 시간
목표버전:		**소요 시간:**	8:00 시간
Task 담당자:	김 진영	**작업종료일:**	
작업시작일:			

설명

연결된 일감:

다음 일감으로부터 복사됨: 테스트 #95: 센터입고수신 결과 (CJKX->SAP)	**완료**	**2023/03/06**	**2023/03/31**

이력

#1 - 2023/03/15 14:55 - 최 종찬

- 다음 일감으로부터 복사됨:에 테스트 #95: 센터입고수신 결과 (CJKX->SAP)이(가) 추가되었습니다.

#2 - 2023/03/15 16:55 - 최 종찬

- 유형을(를) 지원에서 테스트(으)로 변경되었습니다.

#3 - 2023/04/07 11:33 - 최 종찬

- 완료기한을(를) 2023/03/31(으)로 지정되었습니다.

- 시작시간을(를) 2023/03/06(으)로 지정되었습니다.

- 진척도을(를) 0에서 100(으)로 변경되었습니다.

#4 - 2023/04/07 11:33 - 최 종찬

- 상태을(를) 신규에서 완료(으)로 변경되었습니다.

파일

clipboard-202210271317-ic1us.png	101 KB	2022/10/27	최 종찬