LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 - 지원 #248

지원 # 147 (신규): GPMS 구축 프로젝트

지원 # 148 (신규): <<< Project Implement >>>

지원 # 250 (신규): ◆ 안정화

산출물 현행화

2024/08/12 14:07 - 최 종찬

상태:	신규	**시작시간:**	2024/11/04
우선순위:	보통	**완료기한:**	2024/11/15
담당자:		**진척도:**	0%
범주:		**추정시간:**	0:00 시간
목표버전:		**소요 시간:**	0:00 시간
Task 담당자:		**작업종료일:**	
작업시작일:			
설명			

이력

#1 - 2024/08/13 17:35 - 최 종찬

- 시작시간 값이 지워졌습니다. (2023/04/28)

#2 - 2024/08/13 17:37 - 최 종찬

- 상위 일감을(를) #244에서 #250(으)로 변경되었습니다.

#3 - 2024/08/13 17:38 - 최 종찬

- 완료기한을(를) 2024/11/15(으)로 지정되었습니다.

- 시작시간을(를) 2024/11/04(으)로 지정되었습니다.