LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 - 신규 개발 #370

지원 # 147 (신규): GPMS 구축 프로젝트

지원 # 148 (신규): <<< Project Implement >>>

지원 # 164 (신규): ◆ 구현

지원 # 196 (신규): I/F (RFC)

지원 # 423 (신규): SAP 미연동

WBS 예산 등록/변경 품의 (협력사)

2024/08/13 15:49 - 최 종찬

상태:	신규	**시작시간:**	2024/08/26
우선순위:	보통	**완료기한:**	2024/09/27
담당자:		**진척도:**	0%
범주:		**추정시간:**	0:00 시간
목표버전:		**소요 시간:**	0:00 시간
Task 담당자:	서 군남	**작업종료일:**	
Program ID:		**모듈:**	API
작업시작일:			

설명

연결된 일감:

다음 일감으로부터 복사됨: 신규 개발 #306: FI_001 파트너마스터 조회 **개발완료 (QA반영)** **2024/08/19** **2024/08/30**

이력

#1 - 2024/08/13 15:49 - 최 종찬

- 다음 일감으로부터 복사됨:에 신규 개발 #306: FI_001 파트너마스터 조회이(가) 추가되었습니다.

#2 - 2024/08/13 15:49 - 최 종찬

- Subtask에 #371이(가) 추가되었습니다.

#3 - 2024/08/13 15:49 - 최 종찬

- Subtask에 #372이(가) 추가되었습니다.

#4 - 2024/08/13 15:49 - 최 종찬

- Subtask에 #373이(가) 추가되었습니다.

#5 - 2024/08/13 16:35 - 최 종찬

- Subtask 값이 지워졌습니다. (#371)

#6 - 2024/08/13 16:35 - 최 종찬

- Subtask 값이 지워졌습니다. (#372)

#7 - 2024/08/13 16:41 - 최 종찬

- Subtask 값이 지워졌습니다. (#373)

#8 - 2024/08/13 16:45 - 최 종찬

- 상위 일감을(를) #196에서 #423(으)로 변경되었습니다.

#9 - 2024/08/13 16:47 - 최 종찬

- 제목을(를) 제품계층구조 마스터 조회에서 WBS 예산 등록/변경 품의 (협력사)(으)로 변경되었습니다.

- 설명이 변경되었습니다.

#10 - 2024/08/13 17:03 - 최 종찬

- Task 담당자에 서 군남이(가) 추가되었습니다.

- 모듈에 기타이(가) 추가되었습니다.

- 모듈 값이 지워졌습니다. (MM)

#11 - 2024/08/13 17:15 - 최 종찬

- 모듈에 API이(가) 추가되었습니다.

- 모듈 값이 지워졌습니다. (기타)

#12 - 2024/08/13 17:34 - 최 종찬

- 완료기한을(를) 2024/09/27(으)로 지정되었습니다.

- 시작시간을(를) 2024/08/12에서 2024/08/26(으)로 변경되었습니다.

#13 - 2024/08/21 17:53 - 한 현진

- Task 담당자에 한 현진이(가) 추가되었습니다.

#14 - 2024/08/28 16:23 - 한 현진

- Task 담당자 값이 지워졌습니다. (한 현진)