자사 쇼핑몰 구축 - 지원 #99

지원 # 1 (신규): 자사쇼핑몰

지원 # 143 (신규): <<< Project Management >>>

지원 # 102 (신규): 프로젝트 관리(월)

프로젝트 주간회의 - 22년 09월

2023/02/28 16:46 - 최 종찬

상태:	완료	**시작시간:**	2022/09/15
우선순위:	보통	**완료기한:**	2022/09/30
담당자:		**진척도:**	100%
범주:		**추정시간:**	0:00 시간
목표버전:		**소요 시간:**	12:00 시간
Task 담당자:		**작업종료일:**	
작업시작일:			

설명

연결된 일감:

다음 일감으로 복사됨: 지원 #101: 프로젝트 주간회의 - 22년 10월	**완료**	**2022/10/01**	**2022/10/31**

이력

#1 - 2023/02/28 16:53 - 최 종찬

- 제목을(를) 주간회의 및 보고에서 프로젝트 주간회의 - 9월(으)로 변경되었습니다.

- 완료기한을(를) 2022/09/30(으)로 지정되었습니다.

- 시작시간을(를) 2023/02/28에서 2022/09/15(으)로 변경되었습니다.

- 9월23일: 6명X0.5시간 = 3시간
- 9월30일: 6명X0.5시간 = 3시간

#2 - 2023/02/28 16:55 - 최 종찬

- 다음 일감으로 복사됨:에 지원 #101: 프로젝트 주간회의 - 22년 10월이(가) 추가되었습니다.

#3 - 2023/02/28 16:56 - 최 종찬

- 상위 일감을(를) #98에서 #102(으)로 변경되었습니다.

#4 - 2023/02/28 17:04 - 최 종찬

- 상태을(를) 신규에서 완료(으)로 변경되었습니다.

#5 - 2023/02/28 17:04 - 최 종찬

- 제목을(를) 프로젝트 주간회의 - 9월에서 프로젝트 주간회의 - 22년 09월(으)로 변경되었습니다.

#6 - 2023/03/15 14:26 - 최 종찬

- 진척도을(를) 0에서 100(으)로 변경되었습니다.