
일감

# 프로젝트 유형 상태 우선순위 제목 담당자 변경

139 자사 쇼핑몰 구축 테스트 완료 보통 CJ_자재마스터 전송 (SAP -> CJ) 김 진영 2023/04/07 11:33

135 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 신규 보통 자재마스터 전송(SAP->CJ) 김 진영 2023/03/30 10:41

127 자사 쇼핑몰 구축 신규 개발 신규 보통 반품정보 엑셀 등록 및 처리 김 진영 2023/04/12 20:51

94 자사 쇼핑몰 구축 테스트 완료 보통 MALL 재고정보 전송(SAP->MALL) 김 진영 2023/04/07 11:33

90 자사 쇼핑몰 구축 테스트 완료 보통 Mall_자재마스터 전송 (SAP -> MALL) 김 진영 2023/04/07 11:33

81 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 MALL 재고정보 전송(SAP->Mall) 김 진영 2023/04/11 17:54

76 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 Mall_자재마스터 전송 김 진영 2023/04/11 17:54

37 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 Mall 재고정보 전송 및 조회 김 진영 2023/04/07 11:18

36 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 STO 출고 및 입고 결과 수신 김 진영 2023/04/12 20:48

35 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 센터내 재고이전전기 요청 김 진영 2023/04/07 11:18

33 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 자재마스터 전송 김 진영 2023/04/07 11:18
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