
일감

# 프로젝트 유형 상태 우선순위 제목 담당자 변경

15 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 사용자 교재(기능설계서) 분석  2022/10/12 17:16

14 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 I/F Mapping Sepc 분석  2022/10/12 17:16

13 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 프로세스 정의서 분석  2022/10/12 17:16

2 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 분석  2023/04/11 17:50
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