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# 프로젝트 유형 상태 우선순위 제목 담당자 변경

450 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 신규 보통 E-Hangls 프로세스&화면개발  2024/09/26 13:06

449 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 신규 보통 공사/품의 할인 프로세스 (E-Hanglas)  2024/09/26 13:06

448 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 신규 보통 주문 생성/변경 프로세스 (E-Hanglas)  2024/09/25 17:07

442 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 신규 보통 월간회의  2024/08/29 14:26

440 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 완료 높음 (N) 스펙품종별 목표조회 최 보성 2024/09/11 15:03

436 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 승인/반려 및 실제 수금반제 전표처리 프로그램 생성  2024/09/25 17:40

435 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 GPMS 미수금 반제내역 임시저장  2024/09/25 10:05

434 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 SAP 빌링처리 (w/ PMS 코드)  2024/09/25 16:14

433 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 SAP 빌링기준으로 마스터 관리 (남은수량)  2024/09/25 16:14

432 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 고객이 해당 원판 주문하면서 할인품의 연결  (w/ PMS 코드)  2024/09/25 16:14

431 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 할인품의된 마스터 관리  (w/ PMS 코드)  2024/09/25 16:14

430 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 SAP 빌링처리 (w/ WBS)  2024/09/25 16:14

429 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 SAP 빌링기준으로 마스터 관리 (남은수량)  2024/09/25 16:14

428 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 고객이 해당 원판 주문하면서 할인품의 연결 (w/ WBS)  2024/09/25 16:14

427 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 할인품의된 마스터 관리 (w/ WBS)  2024/09/25 16:14

426 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 완료 보통 프로젝트 WBS 작성  2024/08/29 13:07

425 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 신규 보통 모니터링 및 오류 개선  2024/08/13 17:37

424 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 테스트 신규 보통 I/F (RFC)  2024/11/04 13:43

423 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 신규 보통 SAP 미연동  2024/09/05 11:55

422 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 신규 보통 SAP 연동  2024/09/27 09:41

390 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 신규 보통 노무비 지급 품의  2024/08/13 17:34

386 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 신규 보통 노무자 신규 등록 품의  2024/08/13 17:34

382 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 신규 보통 공사/품의할인 품의 (신규/변경)  2024/09/05 11:55

378 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 신규 보통 공사 협력사 기성승인 품의  2024/08/13 17:34

374 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 신규 보통 통합계약보고 품의  2024/08/13 17:34

370 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 신규 보통 WBS 예산 등록/변경 품의 (협력사)  2024/08/28 16:23

366 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 신규 보통 WBS 예산 등록/변경 품의 (건설사)  2024/08/28 16:23

362 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 신규 보통 입찰 사전승인 품의  2024/08/13 17:34

358 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 신규 보통 신규 업체마스터 생성 품의  2024/08/13 17:34

354 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 신규 보통 신규 고객마스터 생성 품의  2024/08/13 17:34

350 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 완료 보통 전자결재 승인결과 수신  2024/08/21 17:34
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346 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 신규 보통 (N) 원판매출 조회  2024/08/28 16:19

342 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 개발완료 (QA반영) 보통 (N) FI_007 기성매출 반제내역 조회  2024/09/27 09:41

338 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 개발완료 (QA반영) 보통 (N) FI_006 채권잔액/Aging 조회  2024/08/28 16:36

334 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 개발완료 (QA반영) 보통 (N) FI_005 WBS 경비전표 조회  2024/08/28 16:37

330 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 개발완료 (QA반영) 보통 (N) FI_004 입금전표 승인/반려 결과 송신  2024/09/25 17:52

326 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 개발완료 (QA반영) 보통 (N) 원판 관리손익  2024/09/05 10:02

322 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 개발완료 (QA반영) 보통 FI_003 공사 반제처리 내역 수신  2024/09/25 10:04

318 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 개발완료 (QA반영) 보통 FI_002 공사 입금 및 A/R 내역 전송  2024/09/11 10:23

314 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 개발완료 (QA반영) 보통 공사 기성매출 오더생성  2024/09/05 11:39

310 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 개발완료 (QA반영) 보통 WBS 마스터 생성/변경  2024/09/05 11:39

306 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 개발완료 (QA반영) 보통 FI_001 파트너마스터 조회  2024/08/28 16:15

302 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 개발완료 (QA반영) 높음 자재마스터 조회 최 보성 2024/09/05 10:01

298 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 개발완료 (QA반영) 보통 제품계층구조 마스터 조회 최 보성 2024/08/28 16:07

294 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 완료 보통 WBS 마스터 및 항목 조회  2024/08/21 17:49

287 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 공사 입금/반제 프로세스  2024/09/25 17:53

286 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 신규 보통 대리점 공사 매출관리  2024/09/25 16:13

285 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 완료 보통 프로세스 변경  2024/09/11 14:53

284 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 완료 보통 I/F (RFC)  2024/09/11 14:52

283 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 완료 보통 공사 입금/반제 프로세스  2024/09/11 14:52

282 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 완료 보통 대리점 공사 매출관리  2024/09/11 14:52

281 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 완료 보통 특판/대리점 공사에 대한 주문 프로세스  2024/09/11 14:52

269 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 진행 보통 주간보고  2024/08/29 13:12

268 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 신규 보통 프로젝트 관리(주간보고)  2024/08/29 14:26

253 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 완료 보통 2024.08.07  2024/08/12 14:26

252 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 신규 보통 업무 회의  2024/08/12 14:26

251 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 신규 보통 <<< Project Management >>>  2024/08/29 14:26

250 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 신규 보통 ◆ 안정화  2024/08/13 17:37

248 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 신규 보통 산출물 현행화  2024/08/13 17:38

245 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 신규 보통 운영기 반영  2024/08/13 17:38

244 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 신규 보통 ◆ 이행  2024/08/13 17:38

223 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 테스트 신규 보통 프로세스 변경  2024/08/13 17:39

222 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 신규 보통 ◆ 통합테스트  2024/11/04 13:43

196 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 신규 보통 I/F (RFC)  2024/09/27 09:41
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166 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 신규 보통 특판/대리점 공사에 대한 주문 프로세스  2024/09/25 16:13

165 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 신규 보통 프로세스 변경  2024/09/25 17:40

164 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 신규 보통 ◆ 구현  2024/09/26 13:06

149 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 완료 보통 ◆ 분석 & 설계  2024/09/11 14:53

148 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 신규 보통 <<< Project Implement >>>  2024/11/04 13:43

147 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 신규 보통 GPMS 구축 프로젝트  2024/11/04 10:33

146 자사 쇼핑몰 구축 지원 신규 보통 사용자 교육  2023/04/28 15:11

145 자사 쇼핑몰 구축 지원 신규 보통 산출물 현행화  2023/04/28 15:10

144 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 신규 보통 프로그램 구현  2023/04/28 15:10

143 자사 쇼핑몰 구축 지원 신규 보통 <<< Project Management >>>  2023/04/11 17:59

142 자사 쇼핑몰 구축 지원 신규 보통 <<< Project Implement >>>  2023/04/28 15:11

140 자사 쇼핑몰 구축 지원 신규 보통 2023.03.30  2023/04/07 11:31

139 자사 쇼핑몰 구축 테스트 완료 보통 CJ_자재마스터 전송 (SAP -> CJ) 김 진영 2023/04/07 11:33

138 자사 쇼핑몰 구축 지원 신규 보통 2차오픈(그랜드오픈)  2023/04/03 10:51

137 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 1차오픈 (베타오픈)  2023/04/11 17:53

136 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 2023.03.21  2023/04/11 18:04

135 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 신규 보통 자재마스터 전송(SAP->CJ) 김 진영 2023/03/30 10:41

134 자사 쇼핑몰 구축 지원 신규 보통 2023.03.16  2023/03/17 13:16

133 자사 쇼핑몰 구축 테스트 완료 보통 (반품)재고입고예정정보전송 (SAP->CJKX )  2023/04/07 11:33

131 자사 쇼핑몰 구축 테스트 신규 보통 통합테스트 2차 수행(FI)  2023/04/07 11:09

130 자사 쇼핑몰 구축 테스트 완료 보통 통합테스트 1차 수행(MM, SD)  2023/04/11 17:54

129 자사 쇼핑몰 구축 테스트 완료 보통 반품재고수신 결과 (CJKX->SAP)  2023/04/07 11:33

128 자사 쇼핑몰 구축 테스트 완료 보통 반품재고입고수신 결과 (CJKX->SAP)  2023/04/07 11:33

127 자사 쇼핑몰 구축 신규 개발 신규 보통 반품정보 엑셀 등록 및 처리 김 진영 2023/04/12 20:51

125 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 프로젝트 주간회의 - 23년 03월  2023/04/07 13:43

124 자사 쇼핑몰 구축 테스트 개발완료 (QA반영) 보통 통합테스트 시나리오 작성 및 준비  2023/04/07 11:08

123 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 2023.03.07  2023/03/10 17:34

122 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 2023.01.12  2023/03/02 15:44

121 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 2022.12.28  2023/03/02 15:44

120 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 2022.12.07  2023/03/02 15:44

119 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 2022.12.01  2023/03/02 15:44

118 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 2022.11.17  2023/03/02 15:44

117 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 2022.11.03  2023/03/02 15:44
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116 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 2022.10.25  2023/03/02 15:44

115 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 2022.09.29  2023/03/02 15:44

114 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 2022.09.23  2023/03/02 15:44

113 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 2022.09.22  2023/03/02 15:44

112 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 2022.09.15  2023/03/02 15:44

111 자사 쇼핑몰 구축 지원 신규 보통 3차 시연&검수(MM)  2023/03/02 13:14

110 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 2차 시연&검수(FI)  2023/03/02 13:17

109 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 1차 시연&검수(SD)  2023/03/02 13:17

108 자사 쇼핑몰 구축 테스트 신규 보통 연계테스트(출발~도착)  2023/04/07 11:33

107 자사 쇼핑몰 구축 지원 신규 보통 시연 및 검수  2023/03/02 13:14

106 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 프로젝트 주간회의 - 23년 02월  2023/03/15 14:26

105 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 프로젝트 주간회의 - 23년 01월  2023/03/15 14:26

104 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 프로젝트 주간회의 - 22년 12월  2023/03/15 14:26

103 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 프로젝트 주간회의 - 22년 11월  2023/03/15 14:26

102 자사 쇼핑몰 구축 지원 신규 보통 프로젝트 관리(월)  2023/04/11 17:58

101 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 프로젝트 주간회의 - 22년 10월  2023/03/15 14:26

100 자사 쇼핑몰 구축 지원 신규 보통 업무 회의  2023/04/11 17:58

99 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 프로젝트 주간회의 - 22년 09월  2023/03/15 14:26

97 자사 쇼핑몰 구축 테스트 완료 보통 마일리지(소멸분) 월간 집계 전송(MALL->SAP)  2023/04/07 11:33

96 자사 쇼핑몰 구축 테스트 완료 보통 센터출고수신 결과 (CJKX->SAP)  2023/04/07 11:33

95 자사 쇼핑몰 구축 테스트 완료 보통 센터입고수신 결과 (CJKX->SAP)  2023/04/07 11:33

94 자사 쇼핑몰 구축 테스트 완료 보통 MALL 재고정보 전송(SAP->MALL) 김 진영 2023/04/07 11:33

93 자사 쇼핑몰 구축 테스트 완료 보통 재고이전지시 전송 ( SAP -> CJKX )  2023/04/07 11:33

92 자사 쇼핑몰 구축 테스트 완료 보통 쇼핑몰 주문정보 수집(MALL->SAP)  2023/04/07 11:33

91 자사 쇼핑몰 구축 테스트 완료 보통 Mall  기준판가마스터 전송(SAP -> MALL)  2023/04/07 11:33

90 자사 쇼핑몰 구축 테스트 완료 보통 Mall_자재마스터 전송 (SAP -> MALL) 김 진영 2023/04/07 11:33

89 자사 쇼핑몰 구축 신규 개발 완료 보통 마일리지(소멸분) 월간 집계 전송(MALL->SAP)  2023/04/11 17:54

88 자사 쇼핑몰 구축 신규 개발 완료 보통 마일리지(소멸분) 월간 집계 전송(MALL->SAP)  2023/04/07 13:44

87 자사 쇼핑몰 구축 신규 개발 개발완료 (QA반영) 보통 안전재고 수량 및 재고이전 수량 설정  2023/04/12 20:51

86 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 Manual 작성  2023/04/13 15:59

85 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 반품재고입고내역 수신 (CJKX->SAP)  2023/04/11 17:54

84 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 센터출고수신 결과 (CJKX->SAP)  2023/04/11 17:54

83 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 센터입고수신 결과 (CJKX->SAP)  2023/03/15 14:32
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82 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 반품재고출고결과 수신 ( CJKX->SAP)  2023/03/15 14:53

81 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 MALL 재고정보 전송(SAP->Mall) 김 진영 2023/04/11 17:54

80 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 재고이전지시 전송 ( SAP -> CJKX )  2023/04/11 17:54

79 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 (반품)재고입고예정정보전송 ( SAP->CJKX )  2023/04/11 17:54

78 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 쇼핑몰 주문정보 수집(MALL->SAP)  2023/04/11 17:54

77 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 Mall  기준판가마스터 전송  2023/04/11 17:54

76 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 Mall_자재마스터 전송 김 진영 2023/04/11 17:54

71 자사 쇼핑몰 구축 지원 신규 보통 I/F(ABAP) 개발  2023/03/15 17:18

70 자사 쇼핑몰 구축 지원 신규 보통 PO 개발  2023/01/30 16:58

69 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 반품재고입고내역 수신 (CJKX->SAP)  2023/04/07 13:44

68 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 센터출고수신 결과 (CJKX->SAP)  2023/04/07 13:43

67 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 센터입고수신 결과 (CJKX->SAP)  2023/04/07 13:43

66 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 반품재고출고결과 수신 ( CJKX->SAP)  2023/04/07 13:43

65 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 거절 보통 반품 환불 처리  2023/01/05 17:47

64 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 진행 보통 SAP내 주문취소 (공통 : SAP CBO )  2023/02/21 14:20

63 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 거절 보통 SAP 반품출하문서 생성 및 출고(공통 : SAP CBO )  2023/01/18 09:52

62 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 거절 보통 Mall_일일반품주문처리 (Mall -> SAP )  2023/01/10 17:00

61 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 SAP내 출하취소(공통 : SAP CBO )  2023/04/07 11:18

60 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 SAP내 매출취소(공통 : SAP CBO )  2023/04/07 11:18

59 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 SAP 무상주문문서 생성 및 출고  (공통 : SAP CBO )  2023/04/07 11:18

58 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 SAP 정상출하문서 생성 및 출고 (공통 : SAP CBO )  2023/04/07 11:18

57 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 진행 보통 Mall_일일교환주문처리 (Mall -> SAP )  2023/02/21 14:16

56 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 진행 보통 Mal_일일무상주문처리 (Mall -> SAP )  2023/02/21 14:15

55 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 진행 보통 Mall_일일정상주문처리 (MALL --> SAP)  2023/03/15 14:23

54 자사 쇼핑몰 구축 신규 개발 완료 보통 쇼핑몰 주문정보 수집&이관(원본/분할)  2023/03/06 13:27

53 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 MALL 재고정보 전송(SAP->Mall)  2023/04/07 13:43

52 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 재고이전지시 전송 ( SAP -> CJKX )  2023/04/07 13:43

51 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 (반품)재고입고예정정보전송 ( SAP->CJKX )  2023/04/07 13:43

50 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 쇼핑몰 주문정보 수집(MALL->SAP)  2023/04/07 13:43

49 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 Mall  기준판가마스터 전송  2023/04/07 13:43

48 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 Mall_자재마스터 전송  2023/04/07 13:43

47 자사 쇼핑몰 구축 신규 개발 개발완료 (QA반영) 보통 마일리지 사업부별 월간 집계 및 회계전표 생성(생성/사용/소멸)  2023/04/07 13:36

46 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 거절 보통 MALL 반송배송비 현금입금 정산  2023/04/07 13:36
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45 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 자사몰 수금 반제취소 관리  2023/04/07 13:36

44 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 MALL 수금정산 관리(예수금/AR 일괄반제)  2023/04/07 13:36

43 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 MALL 매입내역 FBS_NO 연결 관리  2023/04/07 13:36

42 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 매입내역관리(MALL)  2023/04/07 13:36

41 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 수금 관리 마스터(카드,수수료율,수금유형 등)  2023/04/07 13:36

40 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 배송중 ~ 배송완료前  현황  2023/06/27 17:46

39 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 진행 보통 MALL Sales Management 권 순현 2023/03/15 14:23

38 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 Mall_기준판가마스터 전송  2023/04/07 11:18

37 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 Mall 재고정보 전송 및 조회 김 진영 2023/04/07 11:18

36 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 STO 출고 및 입고 결과 수신 김 진영 2023/04/12 20:48

35 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 센터내 재고이전전기 요청 김 진영 2023/04/07 11:18

34 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 (반품)재고 이전 처리  2023/04/12 20:49

33 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 자재마스터 전송 김 진영 2023/04/07 11:18

32 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 기존 프로그램 복사 및 생성  2023/03/06 15:42

31 자사 쇼핑몰 구축 지원 신규 보통 안정화  2023/04/11 17:50

30 자사 쇼핑몰 구축 지원 신규 보통 이행  2023/04/28 15:11

29 자사 쇼핑몰 구축 테스트 신규 보통 통합테스트  2023/04/11 17:50

28 자사 쇼핑몰 구축 지원 신규 보통 연계테스트  2023/04/11 17:50

24 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 개발 Spec 작성(FI)  2023/04/03 10:57

23 자사 쇼핑몰 구축 지원 신규 보통 개발 Spec 작성(MM)  2023/01/27 13:25

22 자사 쇼핑몰 구축 지원 진행 보통 개발 Spec 작성(SD)  2023/04/13 15:14

21 자사 쇼핑몰 구축 지원 완료 보통 프로세스 정의서 작성(FI)  2023/04/12 15:45

20 자사 쇼핑몰 구축 지원 신규 보통 프로세스 정의서 작성(MM)  2023/01/27 13:25

19 자사 쇼핑몰 구축 지원 진행 보통 프로세스 정의서 작성(SD)  2023/04/13 15:48
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