
일감

# 프로젝트 유형 상태 우선순위 제목 담당자 변경

452 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 FI통합테스트 및 수정개발 한 진웅 2024/11/04 13:43

447 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 완료 보통 N GS_001  할인품의 생성/변경 서 군남 2024/09/05 11:55

446 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 완료 보통 N GW-012 인사정보 전송 서 군남 2024/09/05 11:54

443 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 (N) 원판 관리손익 조회 I/F함수 개발  2024/09/05 10:02

440 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 완료 높음 (N) 스펙품종별 목표조회 최 보성 2024/09/11 15:03

439 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 완료 보통 (N) 관리손익 업로드 프로그램 개발 한 현진 2024/09/11 14:48

436 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 승인/반려 및 실제 수금반제 전표처리 프로그램 생성  2024/09/25 17:40

435 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 GPMS 미수금 반제내역 임시저장  2024/09/25 10:05

434 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 SAP 빌링처리 (w/ PMS 코드)  2024/09/25 16:14

433 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 SAP 빌링기준으로 마스터 관리 (남은수량)  2024/09/25 16:14

432 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 고객이 해당 원판 주문하면서 할인품의 연결  (w/ PMS
코드)

 2024/09/25 16:14

431 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 할인품의된 마스터 관리  (w/ PMS 코드)  2024/09/25 16:14

430 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 SAP 빌링처리 (w/ WBS)  2024/09/25 16:14

429 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 SAP 빌링기준으로 마스터 관리 (남은수량)  2024/09/25 16:14

428 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 고객이 해당 원판 주문하면서 할인품의 연결 (w/ WBS)  2024/09/25 16:14

427 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 할인품의된 마스터 관리 (w/ WBS)  2024/09/25 16:14

350 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 완료 보통 전자결재 승인결과 수신  2024/08/21 17:34

342 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 개발완료 (QA반영) 보통 (N) FI_007 기성매출 반제내역 조회  2024/09/27 09:41

338 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 개발완료 (QA반영) 보통 (N) FI_006 채권잔액/Aging 조회  2024/08/28 16:36

334 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 개발완료 (QA반영) 보통 (N) FI_005 WBS 경비전표 조회  2024/08/28 16:37

330 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 개발완료 (QA반영) 보통 (N) FI_004 입금전표 승인/반려 결과 송신  2024/09/25 17:52

326 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 개발완료 (QA반영) 보통 (N) 원판 관리손익  2024/09/05 10:02

322 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 개발완료 (QA반영) 보통 FI_003 공사 반제처리 내역 수신  2024/09/25 10:04

318 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 개발완료 (QA반영) 보통 FI_002 공사 입금 및 A/R 내역 전송  2024/09/11 10:23

314 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 개발완료 (QA반영) 보통 공사 기성매출 오더생성  2024/09/05 11:39

310 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 개발완료 (QA반영) 보통 WBS 마스터 생성/변경  2024/09/05 11:39

306 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 개발완료 (QA반영) 보통 FI_001 파트너마스터 조회  2024/08/28 16:15

302 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 개발완료 (QA반영) 높음 자재마스터 조회 최 보성 2024/09/05 10:01

298 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 개발완료 (QA반영) 보통 제품계층구조 마스터 조회 최 보성 2024/08/28 16:07

294 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 완료 보통 WBS 마스터 및 항목 조회  2024/08/21 17:49

287 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 공사 입금/반제 프로세스  2024/09/25 17:53
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285 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 완료 보통 프로세스 변경  2024/09/11 14:53

284 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 완료 보통 I/F (RFC)  2024/09/11 14:52

283 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 완료 보통 공사 입금/반제 프로세스  2024/09/11 14:52

282 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 완료 보통 대리점 공사 매출관리  2024/09/11 14:52

281 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 완료 보통 특판/대리점 공사에 대한 주문 프로세스  2024/09/11 14:52

149 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 완료 보통 ◆ 분석 & 설계  2024/09/11 14:53
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