
일감

# 프로젝트 유형 상태 우선순위 제목 담당자 변경

135 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 신규 보통 자재마스터 전송(SAP->CJ) 김 진영 2023/03/30 10:41

127 자사 쇼핑몰 구축 신규 개발 신규 보통 반품정보 엑셀 등록 및 처리 김 진영 2023/04/12 20:51

71 자사 쇼핑몰 구축 지원 신규 보통 I/F(ABAP) 개발  2023/03/15 17:18

70 자사 쇼핑몰 구축 지원 신규 보통 PO 개발  2023/01/30 16:58

64 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 진행 보통 SAP내 주문취소 (공통 : SAP CBO )  2023/02/21 14:20

57 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 진행 보통 Mall_일일교환주문처리 (Mall -> SAP )  2023/02/21 14:16

56 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 진행 보통 Mal_일일무상주문처리 (Mall -> SAP )  2023/02/21 14:15

55 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 진행 보통 Mall_일일정상주문처리 (MALL --> SAP)  2023/03/15 14:23

39 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 진행 보통 MALL Sales Management 권 순현 2023/03/15 14:23

18 자사 쇼핑몰 구축 지원 신규 보통 Interface 개발  2023/03/15 17:18

17 자사 쇼핑몰 구축 지원 신규 보통 ABAP 개발  2023/04/12 20:51
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