
일감

# 프로젝트 유형 상태 우선순위 제목 담당자 변경

450 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 신규 보통 E-Hangls 프로세스&화면개발  2024/09/26 13:06

449 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 신규 보통 공사/품의 할인 프로세스 (E-Hanglas)  2024/09/26 13:06

448 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 신규 보통 주문 생성/변경 프로세스 (E-Hanglas)  2024/09/25 17:07

423 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 신규 보통 SAP 미연동  2024/09/05 11:55

422 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 신규 보통 SAP 연동  2024/09/27 09:41

390 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 신규 보통 노무비 지급 품의  2024/08/13 17:34

386 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 신규 보통 노무자 신규 등록 품의  2024/08/13 17:34

382 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 신규 보통 공사/품의할인 품의 (신규/변경)  2024/09/05 11:55

378 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 신규 보통 공사 협력사 기성승인 품의  2024/08/13 17:34

374 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 신규 보통 통합계약보고 품의  2024/08/13 17:34

370 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 신규 보통 WBS 예산 등록/변경 품의 (협력사)  2024/08/28 16:23

366 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 신규 보통 WBS 예산 등록/변경 품의 (건설사)  2024/08/28 16:23

362 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 신규 보통 입찰 사전승인 품의  2024/08/13 17:34

358 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 신규 보통 신규 업체마스터 생성 품의  2024/08/13 17:34

354 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 신규 보통 신규 고객마스터 생성 품의  2024/08/13 17:34

346 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 신규 보통 (N) 원판매출 조회  2024/08/28 16:19

286 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 신규 보통 대리점 공사 매출관리  2024/09/25 16:13

196 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 신규 보통 I/F (RFC)  2024/09/27 09:41

166 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 신규 보통 특판/대리점 공사에 대한 주문 프로세스  2024/09/25 16:13

165 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 신규 보통 프로세스 변경  2024/09/25 17:40
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