
일감

# 프로젝트 유형 상태 우선순위 제목 담당자 변경

436 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 승인/반려 및 실제 수금반제 전표처리 프로그램 생성  2024/09/25 17:40

435 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 GPMS 미수금 반제내역 임시저장  2024/09/25 10:05

434 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 SAP 빌링처리 (w/ PMS 코드)  2024/09/25 16:14

433 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 SAP 빌링기준으로 마스터 관리 (남은수량)  2024/09/25 16:14

432 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 고객이 해당 원판 주문하면서 할인품의 연결  (w/ PMS 코드)  2024/09/25 16:14

431 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 할인품의된 마스터 관리  (w/ PMS 코드)  2024/09/25 16:14

430 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 SAP 빌링처리 (w/ WBS)  2024/09/25 16:14

429 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 SAP 빌링기준으로 마스터 관리 (남은수량)  2024/09/25 16:14

428 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 고객이 해당 원판 주문하면서 할인품의 연결 (w/ WBS)  2024/09/25 16:14

427 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 할인품의된 마스터 관리 (w/ WBS)  2024/09/25 16:14

287 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 공사 입금/반제 프로세스  2024/09/25 17:53

286 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 신규 보통 대리점 공사 매출관리  2024/09/25 16:13

166 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 신규 보통 특판/대리점 공사에 대한 주문 프로세스  2024/09/25 16:13
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