
일감

# 프로젝트 유형 상태 우선순위 제목 담당자 변경

286 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 신규 보통 대리점 공사 매출관리  2024/09/25 16:13

166 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 신규 보통 특판/대리점 공사에 대한 주문 프로세스  2024/09/25 16:13
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