
일감

# 프로젝트 유형 상태 우선순위 제목 담당자 변경

442 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 신규 보통 월간회의  2024/08/29 14:26

426 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 완료 보통 프로젝트 WBS 작성  2024/08/29 13:07

269 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 진행 보통 주간보고  2024/08/29 13:12

268 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 신규 보통 프로젝트 관리(주간보고)  2024/08/29 14:26

253 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 완료 보통 2024.08.07  2024/08/12 14:26

252 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 지원 신규 보통 업무 회의  2024/08/12 14:26
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