
일감

# 프로젝트 유형 상태 우선순위 제목 담당자 변경

111 자사 쇼핑몰 구축 지원 신규 보통 3차 시연&검수(MM)  2023/03/02 13:14

108 자사 쇼핑몰 구축 테스트 신규 보통 연계테스트(출발~도착)  2023/04/07 11:33

107 자사 쇼핑몰 구축 지원 신규 보통 시연 및 검수  2023/03/02 13:14
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