
일감

# 프로젝트 유형 상태 우선순위 제목 담당자 변경

443 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 개발완료 (QA반영) 보통 (N) 원판 관리손익 조회 I/F함수 개발  2024/09/05 10:02

440 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 완료 높음 (N) 스펙품종별 목표조회 최 보성 2024/09/11 15:03

439 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 완료 보통 (N) 관리손익 업로드 프로그램 개발 한 현진 2024/09/11 14:48

346 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 신규 보통 (N) 원판매출 조회  2024/08/28 16:19

342 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 개발완료 (QA반영) 보통 (N) FI_007 기성매출 반제내역 조회  2024/09/27 09:41

338 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 개발완료 (QA반영) 보통 (N) FI_006 채권잔액/Aging 조회  2024/08/28 16:36

334 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 개발완료 (QA반영) 보통 (N) FI_005 WBS 경비전표 조회  2024/08/28 16:37

330 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 개발완료 (QA반영) 보통 (N) FI_004 입금전표 승인/반려 결과 송신  2024/09/25 17:52

326 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 개발완료 (QA반영) 보통 (N) 원판 관리손익  2024/09/05 10:02

322 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 개발완료 (QA반영) 보통 FI_003 공사 반제처리 내역 수신  2024/09/25 10:04

318 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 개발완료 (QA반영) 보통 FI_002 공사 입금 및 A/R 내역 전송  2024/09/11 10:23

314 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 개발완료 (QA반영) 보통 공사 기성매출 오더생성  2024/09/05 11:39

310 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 개발완료 (QA반영) 보통 WBS 마스터 생성/변경  2024/09/05 11:39

306 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 개발완료 (QA반영) 보통 FI_001 파트너마스터 조회  2024/08/28 16:15

302 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 개발완료 (QA반영) 높음 자재마스터 조회 최 보성 2024/09/05 10:01

298 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 개발완료 (QA반영) 보통 제품계층구조 마스터 조회 최 보성 2024/08/28 16:07

294 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 신규 개발 완료 보통 WBS 마스터 및 항목 조회  2024/08/21 17:49
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