
일감

# 프로젝트 유형 상태 우선순위 제목 담당자 변경

449 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 신규 보통 공사/품의 할인 프로세스 (E-Hanglas)  2024/09/26 13:06

448 LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 수정 개발 신규 보통 주문 생성/변경 프로세스 (E-Hanglas)  2024/09/25 17:07
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