
일감

# 프로젝트 유형 상태 우선순위 제목 담당자 변경

88 자사 쇼핑몰 구축 신규 개발 완료 보통 마일리지(소멸분) 월간 집계 전송(MALL->SAP)  2023/04/07 13:44

69 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 반품재고입고내역 수신 (CJKX->SAP)  2023/04/07 13:44

68 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 센터출고수신 결과 (CJKX->SAP)  2023/04/07 13:43

67 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 센터입고수신 결과 (CJKX->SAP)  2023/04/07 13:43

66 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 반품재고출고결과 수신 ( CJKX->SAP)  2023/04/07 13:43

53 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 MALL 재고정보 전송(SAP->Mall)  2023/04/07 13:43

52 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 재고이전지시 전송 ( SAP -> CJKX )  2023/04/07 13:43

51 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 (반품)재고입고예정정보전송 ( SAP->CJKX )  2023/04/07 13:43

50 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 쇼핑몰 주문정보 수집(MALL->SAP)  2023/04/07 13:43

49 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 Mall  기준판가마스터 전송  2023/04/07 13:43

48 자사 쇼핑몰 구축 수정 개발 완료 보통 Mall_자재마스터 전송  2023/04/07 13:43
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