
자사 쇼핑몰 구축 - 지원 #104

지원 # 1 (신규): 자사쇼핑몰

지원 # 143 (신규): <<< Project Management >>>

지원 # 102 (신규): 프로젝트 관리(월)

프로젝트 주간회의 - 22년 12월

2023/02/28 17:01 - 최 종찬

상태: 완료 시작시간: 2022/12/01

우선순위: 보통 완료기한: 2022/12/31

담당자:  진척도: 100%

범주:  추정시간: 0:00 시간

목표버전:  소요 시간: 17:00 시간

Task 담당자:  작업종료일:  

작업시작일:    

설명

12월 1~4주: 4회X6명X0.5시간 = 12시간

연결된 일감:

다음 일감으로부터 복사됨: 지원 #103: 프로젝트 주간회의 - 22년 11월 완료 2022/11/01 2022/11/30

다음 일감으로 복사됨: 지원 #105: 프로젝트 주간회의 - 23년 01월 완료 2023/01/01 2023/01/31

이력

#1 - 2023/02/28 17:01 - 최 종찬

- 다음 일감으로부터 복사됨:에 지원 #103: 프로젝트 주간회의 - 22년 11월이(가) 추가되었습니다.

#2 - 2023/02/28 17:01 - 최 종찬

- 상태을(를) 신규에서 완료(으)로 변경되었습니다.

#3 - 2023/02/28 17:02 - 최 종찬

- 다음 일감으로 복사됨:에 지원 #105: 프로젝트 주간회의 - 23년 01월이(가) 추가되었습니다.

#4 - 2023/02/28 17:05 - 최 종찬

- 제목을(를) 프로젝트 주간회의 - 12월에서 프로젝트 주간회의 - 22년 12월(으)로 변경되었습니다.

#5 - 2023/03/15 14:26 - 최 종찬

- 진척도을(를) 0에서 100(으)로 변경되었습니다.
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