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지원 # 1 (신규): 자사쇼핑몰

<<< Project Management >>>

2023/04/11 17:56 - 최 종찬

상태: 신규 시작시간: 2022/09/15

우선순위: 보통 완료기한: 2023/03/31

담당자:  진척도: 100%

범주:  추정시간: 0:00 시간

목표버전:  소요 시간: 242:00 시간

Task 담당자:  작업종료일:  

작업시작일:    

설명

하위 일감:

지원 # 100: 업무 회의 신규

  지원 # 112: 2022.09.15 완료

  지원 # 113: 2022.09.22 완료

  지원 # 114: 2022.09.23 완료

  지원 # 115: 2022.09.29 완료

  지원 # 116: 2022.10.25 완료

  지원 # 117: 2022.11.03 완료

  지원 # 118: 2022.11.17 완료

  지원 # 119: 2022.12.01 완료

  지원 # 120: 2022.12.07 완료

  지원 # 121: 2022.12.28 완료

  지원 # 122: 2023.01.12 완료

  지원 # 123: 2023.03.07 완료

  지원 # 134: 2023.03.16 신규

  지원 # 136: 2023.03.21 완료

  지원 # 140: 2023.03.30 신규

지원 # 102: 프로젝트 관리(월) 신규

  지원 # 99: 프로젝트 주간회의 - 22년 09월 완료

  지원 # 101: 프로젝트 주간회의 - 22년 10월 완료

  지원 # 103: 프로젝트 주간회의 - 22년 11월 완료

  지원 # 104: 프로젝트 주간회의 - 22년 12월 완료

  지원 # 105: 프로젝트 주간회의 - 23년 01월 완료

  지원 # 106: 프로젝트 주간회의 - 23년 02월 완료

  지원 # 125: 프로젝트 주간회의 - 23년 03월 완료

이력

#1 - 2023/04/11 17:56 - 최 종찬

- Subtask에 #98이(가) 추가되었습니다.

#2 - 2023/04/11 17:56 - 최 종찬

- Subtask에 #102이(가) 추가되었습니다.

#3 - 2023/04/11 17:57 - 최 종찬

- 상위 일감을(를) #1(으)로 지정되었습니다.

#4 - 2023/04/11 17:58 - 최 종찬
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- Subtask에 #100이(가) 추가되었습니다.

#5 - 2023/04/11 17:58 - 최 종찬

- Subtask 값이 지워졌습니다. (#98)

#6 - 2023/04/11 17:59 - 최 종찬

- 제목을(를) 프로젝트 관리에서 < Project Management >(으)로 변경되었습니다.

#7 - 2023/04/11 17:59 - 최 종찬

- 제목을(를) < Project Management >에서 <<< Project Management >>>(으)로 변경되었습니다.
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