
자사 쇼핑몰 구축 - 지원 #20

지원 # 1 (신규): 자사쇼핑몰

지원 # 142 (신규): <<< Project Implement >>>

지원 # 3 (신규): 설계

지원 # 9 (신규): TO-BE 프로세스 정의서 작성

프로세스 정의서 작성(MM)

2022/10/07 16:14 - 최 종찬

상태: 신규 시작시간: 2022/10/10

우선순위: 보통 완료기한: 2023/02/17

담당자:  진척도: 0%

범주:  추정시간: 0:00 시간

목표버전:  소요 시간: 8:00 시간

Task 담당자: 김 진영 작업종료일:  

작업시작일:    

설명

이력

#1 - 2022/10/07 16:16 - 최 종찬

- 완료기한을(를) 2022/10/14(으)로 지정되었습니다.

- 시작시간을(를) 2022/10/07에서 2022/10/10(으)로 변경되었습니다.

#2 - 2022/10/07 16:17 - 최 종찬

- Task 담당자에 김 진영이(가) 추가되었습니다.

#3 - 2023/01/27 13:17 - 최 종찬

- 완료기한을(를) 2022/10/14에서 2023/02/24(으)로 변경되었습니다.

#4 - 2023/01/27 13:25 - 최 종찬

- 완료기한을(를) 2023/02/24에서 2023/02/17(으)로 변경되었습니다.
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