
자사 쇼핑몰 구축 - 지원 #23

지원 # 1 (신규): 자사쇼핑몰

지원 # 142 (신규): <<< Project Implement >>>

지원 # 3 (신규): 설계

지원 # 10 (신규): 개발 Spec 작성

개발 Spec 작성(MM)

2022/10/07 16:15 - 최 종찬

상태: 신규 시작시간: 2023/02/20

우선순위: 보통 완료기한: 2023/02/24

담당자:  진척도: 0%

범주:  추정시간: 0:00 시간

목표버전:  소요 시간: 30:00 시간

Task 담당자: 김 진영 작업종료일:  

작업시작일:    

설명

이력

#1 - 2022/10/07 16:17 - 최 종찬

- 완료기한을(를) 2022/10/17에서 2022/10/28(으)로 변경되었습니다.

#2 - 2022/10/07 16:17 - 최 종찬

- Task 담당자에 김 진영이(가) 추가되었습니다.

#3 - 2023/01/27 13:17 - 최 종찬

- 완료기한을(를) 2022/11/21에서 2023/02/24(으)로 변경되었습니다.

#4 - 2023/01/27 13:23 - 최 종찬

- 완료기한을(를) 2023/06/15에서 2023/02/27(으)로 변경되었습니다.

#5 - 2023/01/27 13:25 - 최 종찬

- 완료기한을(를) 2023/02/20에서 2023/02/24(으)로 변경되었습니다.
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