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지원 # 147 (신규): GPMS 구축 프로젝트

지원 # 251 (신규): <<< Project Management >>>

지원 # 252 (신규): 업무 회의

2024.08.07

2024/08/12 14:07 - 최 종찬

상태: 완료 시작시간: 2024/08/07

우선순위: 보통 완료기한: 2024/08/07

담당자:  진척도: 100%

범주:  추정시간: 0:00 시간

목표버전:  소요 시간: 0:00 시간

Task 담당자:  작업종료일:  

작업시작일:    

설명

이력

#1 - 2024/08/12 14:26 - 최 종찬

- 제목을(를) 2022.09.15에서 2024.08.07(으)로 변경되었습니다.

- 완료기한을(를) 2022/09/15에서 2024/08/07(으)로 변경되었습니다.

- 시작시간을(를) 2022/09/15에서 2024/08/07(으)로 변경되었습니다.

파일
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