
LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 - 지원 #269

지원 # 147 (신규): GPMS 구축 프로젝트

지원 # 251 (신규): <<< Project Management >>>

지원 # 268 (신규): 프로젝트 관리(주간보고)

주간보고

2024/08/12 14:07 - 최 종찬

상태: 진행 시작시간: 2024/08/12

우선순위: 보통 완료기한: 2024/11/15

담당자:  진척도: 20%

범주:  추정시간: 0:00 시간

목표버전:  소요 시간: 6:30 시간

Task 담당자:  작업종료일:  

작업시작일:    

설명

이력

#1 - 2024/08/13 16:49 - 최 종찬

- 제목을(를) 프로젝트 주간회의 - 22년 09월에서 프로젝트 주간회의 - 24.08.16(으)로 변경되었습니다.

#2 - 2024/08/13 17:21 - 최 종찬

- 완료기한을(를) 2022/09/30에서 2024/08/16(으)로 변경되었습니다.

- 상태을(를) 완료에서 신규(으)로 변경되었습니다.

- 시작시간을(를) 2022/09/15에서 2024/08/12(으)로 변경되었습니다.

- 진척도을(를) 100에서 0(으)로 변경되었습니다.

#3 - 2024/08/13 17:22 - 최 종찬

- 제목을(를) 프로젝트 주간회의 - 24.08.16에서 주간보고 - 24.08.16(으)로 변경되었습니다.

#4 - 2024/08/29 13:07 - 최 종찬

- 상태을(를) 신규에서 완료(으)로 변경되었습니다.

- 진척도을(를) 0에서 100(으)로 변경되었습니다.

#5 - 2024/08/29 13:08 - 최 종찬

- 완료기한을(를) 2024/08/16에서 2024/11/15(으)로 변경되었습니다.

- 상태을(를) 완료에서 진행(으)로 변경되었습니다.

- 진척도을(를) 100에서 0(으)로 변경되었습니다.

#6 - 2024/08/29 13:09 - 최 종찬

- 제목을(를) 주간보고 - 24.08.16에서 주간보고(으)로 변경되었습니다.

#7 - 2024/08/29 13:12 - 최 종찬

- 진척도을(를) 0에서 20(으)로 변경되었습니다.
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