
LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 - 지원 #282

지원 # 147 (신규): GPMS 구축 프로젝트

지원 # 148 (신규): <<< Project Implement >>>

지원 # 149 (완료): ◆ 분석 & 설계

지원 # 285 (완료): 프로세스 변경

대리점 공사 매출관리

2024/08/13 15:21 - 최 종찬

상태: 완료 시작시간: 2024/08/05

우선순위: 보통 완료기한: 2024/08/23

담당자:  진척도: 100%

범주:  추정시간: 4:00 시간

목표버전:  소요 시간: 2:00 시간

Task 담당자: 장 승건 작업종료일: 2024/09/02

작업시작일:    

설명

연결된 일감:

다음 일감으로 복사됨: 수정 개발 #286: 대리점 공사 매출관리 신규 2024/09/19 2024/09/27

이력

#1 - 2024/08/13 15:24 - 최 종찬

- 상위 일감을(를) #149에서 #285(으)로 변경되었습니다.

#2 - 2024/08/13 15:27 - 최 종찬

- 다음 일감으로 복사됨:에 수정 개발 #286: 대리점 공사 매출관리이(가) 추가되었습니다.

#3 - 2024/08/13 15:32 - 최 종찬

- 추정시간 값이 지워졌습니다. (8:00 h)

#4 - 2024/08/14 10:53 - 최 종찬

- 완료기한을(를) 2024/08/16에서 2024/08/23(으)로 변경되었습니다.

#5 - 2024/08/28 16:18 - 최 종찬

- 상태을(를) 신규에서 진행(으)로 변경되었습니다.

- 진척도을(를) 0에서 90(으)로 변경되었습니다.

#6 - 2024/09/05 09:28 - 장 승건

- 진척도을(를) 90에서 100(으)로 변경되었습니다.

- 추정시간을(를) 4:00 h(으)로 지정되었습니다.

- 작업종료일을(를) 2024/09/02(으)로 지정되었습니다.

#7 - 2024/09/11 14:52 - 최 종찬

- 상태을(를) 진행에서 완료(으)로 변경되었습니다.
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