
LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 - 지원 #285

지원 # 147 (신규): GPMS 구축 프로젝트

지원 # 148 (신규): <<< Project Implement >>>

지원 # 149 (완료): ◆ 분석 & 설계

프로세스 변경

2024/08/13 15:23 - 최 종찬

상태: 완료 시작시간: 2024/08/05

우선순위: 보통 완료기한: 2024/08/23

담당자:  진척도: 100%

범주:  추정시간: 0:00 시간

목표버전:  소요 시간: 32:00 시간

Task 담당자:  작업종료일:  

작업시작일:    

설명

하위 일감:

지원 # 281: 특판/대리점 공사에 대한 주문 프로세스 완료

지원 # 282: 대리점 공사 매출관리 완료

지원 # 283: 공사 입금/반제 프로세스 완료

이력

#1 - 2024/08/13 15:24 - 최 종찬

- Subtask에 #281이(가) 추가되었습니다.

#2 - 2024/08/13 15:24 - 최 종찬

- Subtask에 #282이(가) 추가되었습니다.

#3 - 2024/08/13 15:24 - 최 종찬

- Subtask에 #283이(가) 추가되었습니다.

#4 - 2024/09/11 14:53 - 최 종찬

- 상태을(를) 신규에서 완료(으)로 변경되었습니다.
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