
LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 - 수정 개발 #427

지원 # 147 (신규): GPMS 구축 프로젝트

지원 # 148 (신규): <<< Project Implement >>>

지원 # 164 (신규): ◆ 구현

지원 # 165 (신규): 프로세스 변경

수정 개발 # 166 (신규): 특판/대리점 공사에 대한 주문 프로세스

할인품의된 마스터 관리 (w/ WBS)

2024/08/13 18:40 - 최 종찬

상태: 개발완료 (QA반영) 시작시간: 2024/08/26

우선순위: 보통 완료기한: 2024/09/27

담당자:  진척도: 100%

범주:  추정시간: 80:00 시간

목표버전:  소요 시간: 85:30 시간

Task 담당자: CY 개발자, 김 시영, 장 승건 작업종료일:  

Program ID: ZSD_GPMS_PUMEE_DOC 모듈: SD

작업시작일: 2024/09/02   

설명

연결된 일감:

다음 일감으로 복사됨: 수정 개발 #431: 할인품의된 마스터 관리  (w/ PMS 코드) 개발완료 (QA반영)2024/09/19 2024/09/27

이력

#1 - 2024/08/13 18:43 - 최 종찬

- 다음 일감으로 복사됨:에 수정 개발 #431: 할인품의된 마스터 관리  (w/ PMS 코드)이(가) 추가되었습니다.

#2 - 2024/08/14 10:55 - 최 종찬

- 작업시작일을(를) 2024/09/02(으)로 지정되었습니다.

#3 - 2024/08/14 11:31 - 최 종찬

- 완료기한을(를) 2024/09/18(으)로 지정되었습니다.

- 시작시간을(를) 2024/08/13에서 2024/08/26(으)로 변경되었습니다.

#4 - 2024/08/28 16:22 - 최 종찬

- 상태을(를) 신규에서 진행(으)로 변경되었습니다.

- 진척도을(를) 0에서 70(으)로 변경되었습니다.

#5 - 2024/08/28 16:25 - 최 종찬

- 완료기한을(를) 2024/09/18에서 2024/09/30(으)로 변경되었습니다.

#6 - 2024/09/05 09:46 - 장 승건

- 진척도을(를) 70에서 80(으)로 변경되었습니다.

#7 - 2024/09/05 09:47 - 장 승건

- 진척도을(를) 80에서 70(으)로 변경되었습니다.

#8 - 2024/09/05 09:54 - 장 승건

- Program ID을(를) ZSD_GPMS_PUMEE_DOC(으)로 지정되었습니다.

#9 - 2024/09/05 11:30 - 최 종찬

- 완료기한을(를) 2024/09/30에서 2024/09/27(으)로 변경되었습니다.
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#10 - 2024/09/11 15:22 - 장 승건

- 진척도을(를) 70에서 80(으)로 변경되었습니다.

#11 - 2024/09/25 16:13 - 최 종찬

- 진척도을(를) 80에서 100(으)로 변경되었습니다.

#12 - 2024/09/25 16:14 - 최 종찬

- 상태을(를) 진행에서 개발완료 (QA반영)(으)로 변경되었습니다.
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