
LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 - 수정 개발 #449

지원 # 147 (신규): GPMS 구축 프로젝트

지원 # 148 (신규): <<< Project Implement >>>

지원 # 164 (신규): ◆ 구현

지원 # 450 (신규): E-Hangls 프로세스&화면개발

공사/품의 할인 프로세스 (E-Hanglas)

2024/09/05 10:54 - 최 종찬

상태: 신규 시작시간: 2024/09/05

우선순위: 보통 완료기한: 2024/10/02

담당자:  진척도: 60%

범주:  추정시간: 0:00 시간

목표버전:  소요 시간: 8:00 시간

Task 담당자: 김 시영 작업종료일:  

Program ID:  모듈: SI

작업시작일:    

설명

공사/품의 할인 시, SAP에서 관리하는 DATA I/F 변경

이력

#1 - 2024/09/05 10:56 - 최 종찬

- 상위 일감을(를) #286에서 #450(으)로 변경되었습니다.

#2 - 2024/09/25 17:07 - 김 시영

- 완료기한을(를) 2024/09/27에서 2024/10/02(으)로 변경되었습니다.

#3 - 2024/09/26 13:04 - 김 시영

- 진척도을(를) 0에서 50(으)로 변경되었습니다.

#4 - 2024/09/26 13:06 - 김 시영

- 진척도을(를) 50에서 60(으)로 변경되었습니다.
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