
LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 - 수정 개발 #452

지원 # 147 (신규): GPMS 구축 프로젝트

지원 # 148 (신규): <<< Project Implement >>>

지원 # 222 (신규): ◆ 통합테스트

테스트 # 424 (신규): I/F (RFC)

FI통합테스트 및 수정개발

2024/10/08 14:34 - 한 현진

상태: 개발완료 (QA반영) 시작시간: 2024/10/08

우선순위: 보통 완료기한: 2024/11/15

담당자: 한 진웅 진척도: 100%

범주:  추정시간: 0:00 시간

목표버전:  소요 시간: 122:00 시간

Task 담당자: 한 진웅 작업종료일:  

Program ID:  모듈: FI

작업시작일: 2024/10/07   

설명

FI통합테스트 및 수정개발

이력

#1 - 2024/10/08 14:36 - 한 진웅

- 완료기한을(를) 2024/10/25(으)로 지정되었습니다.

- 담당자을(를) 한 진웅(으)로 지정되었습니다.

- 추정시간을(를) 10:00 h(으)로 지정되었습니다.

#2 - 2024/10/08 14:37 - 한 진웅

- 작업시작일을(를) 2024/10/07(으)로 지정되었습니다.

#3 - 2024/10/08 14:38 - 한 진웅

- 유형을(를) 테스트에서 수정 개발(으)로 변경되었습니다.

#4 - 2024/10/08 14:38 - 한 진웅

- 추정시간 값이 지워졌습니다. (10:00 h)

#5 - 2024/10/08 14:38 - 한 진웅

- 모듈에 FI이(가) 추가되었습니다.

#6 - 2024/11/04 10:33 - 한 진웅

- 진척도을(를) 0에서 80(으)로 변경되었습니다.

#7 - 2024/11/04 10:33 - 한 진웅

- 완료기한을(를) 2024/10/25에서 2024/11/15(으)로 변경되었습니다.

#8 - 2024/11/04 13:43 - 한 진웅

- 상태을(를) 신규에서 개발완료 (QA반영)(으)로 변경되었습니다.

- 진척도을(를) 80에서 100(으)로 변경되었습니다.
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