
자사 쇼핑몰 구축 - 테스트 #97

지원 # 1 (신규): 자사쇼핑몰

지원 # 142 (신규): <<< Project Implement >>>

지원 # 28 (신규): 연계테스트

테스트 # 108 (신규): 연계테스트(출발~도착)

마일리지(소멸분) 월간 집계 전송(MALL->SAP)

2023/01/09 13:14 - 최 종찬

상태: 완료 시작시간: 2023/02/13

우선순위: 보통 완료기한: 2023/02/28

담당자:  진척도: 100%

범주:  추정시간: 0:00 시간

목표버전:  소요 시간: 6:00 시간

Task 담당자: 한 진웅 작업종료일:  

작업시작일:    

설명

연결된 일감:

다음 일감으로부터 복사됨: 신규 개발 #88: 마일리지(소멸분) 월간 집계 전송(MALL->SAP) 완료 2022/12/05 2023/01/31

이력

#1 - 2023/01/09 13:14 - 최 종찬

- 다음 일감으로부터 복사됨:에 신규 개발 #88: 마일리지(소멸분) 월간 집계 전송(MALL->SAP)이(가) 추가되었습니다.

#2 - 2023/01/09 13:15 - 최 종찬

- 완료기한 값이 지워졌습니다. (2022/12/30)

- 시작시간 값이 지워졌습니다. (2022/12/05)

- 추정시간 값이 지워졌습니다. (16:00 h)

#3 - 2023/01/09 13:16 - 최 종찬

- Task 담당자에 김 진영이(가) 추가되었습니다.

- Task 담당자 값이 지워졌습니다. (장 재국)

#4 - 2023/01/09 13:17 - 최 종찬

- 작업시작일 값이 지워졌습니다. (2022/12/05)

- 작업종료일 값이 지워졌습니다. (2022/12/30)

- Task 담당자에 한 진웅이(가) 추가되었습니다.

- Task 담당자 값이 지워졌습니다. (김 진영)

#5 - 2023/01/09 13:21 - 최 종찬

- 진척도을(를) 10에서 0(으)로 변경되었습니다.

#6 - 2023/01/09 13:22 - 최 종찬

- 제목을(를) 마일리지 사업부별 월간 집계 전송에서 마일리지 사업부별 월간 집계 전송(SAP->MALL)(으)로 변경되었습니다.

#7 - 2023/01/11 11:01 - 유 하나

- 제목을(를) 마일리지 사업부별 월간 집계 전송(SAP->MALL)에서 마일리지(소멸분) 월간 집계 전송(SAP->MALL)(으)로 변경되었습니다.

- 완료기한을(를) 2023/02/28(으)로 지정되었습니다.

- 시작시간을(를) 2023/02/13(으)로 지정되었습니다.

#8 - 2023/03/02 13:12 - 최 종찬
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- 상위 일감을(를) #28에서 #108(으)로 변경되었습니다.

#9 - 2023/03/02 13:27 - 최 종찬

- 상태을(를) 신규에서 완료(으)로 변경되었습니다.

#10 - 2023/03/06 15:41 - 최 종찬

- 진척도을(를) 0에서 100(으)로 변경되었습니다.

#11 - 2023/03/15 14:31 - 최 종찬

- 제목을(를) 마일리지(소멸분) 월간 집계 전송(SAP->MALL)에서 마일리지(소멸분) 월간 집계 전송(MALL->SAP)(으)로 변경되었습니다.

#12 - 2023/03/15 16:55 - 최 종찬

- 유형을(를) 지원에서 테스트(으)로 변경되었습니다.
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