
LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 - 기본 정렬 보기

# 유형 상태 제목 Task 담당자 모듈 시작시간 완료기한 진척도 Program ID 총 소요시간 추정시간

147 지원 신규 GPMS 구축 프로젝트   2024/08/05 2024/11/22 57  1270.50 956.00

148 지원 신규 <<< Project Implement >>>   2024/08/05 2024/11/15 45  1252.50  

149 지원 완료 ◆ 분석 & 설계   2024/08/05 2024/08/23 100  53.50  

284 지원 완료 I/F (RFC)   2024/08/05 2024/08/16 100  21.50  

285 지원 완료 프로세스 변경   2024/08/05 2024/08/23 100  32.00  

281 지원 완료 특판/대리점 공사에 대한 주문
프로세스

장 승건  2024/08/05 2024/08/23 100  12.00 4.00

282 지원 완료 대리점 공사 매출관리 장 승건  2024/08/05 2024/08/23 100  2.00 4.00

283 지원 완료 공사 입금/반제 프로세스 한 진웅  2024/08/05 2024/08/23 100  18.00 16.00

164 지원 신규 ◆ 구현   2024/08/05 2024/10/02 89  1064.00  

165 지원 신규 프로세스 변경   2024/08/26 2024/09/27 100  540.00  

166 수정 개발 신규 특판/대리점 공사에 대한 주문
프로세스

  2024/08/26 2024/09/27 100  254.00  

427 수정 개발 개발완료
(QA반영)

할인품의된 마스터 관리 (w/ WBS) CY 개발자,
김 시영, 장
승건

SD 2024/08/26 2024/09/27 100 ZSD_GPMS_PUMEE_DOC 85.50 80.00

428 수정 개발 개발완료
(QA반영)

고객이 해당 원판 주문하면서
할인품의 연결 (w/ WBS)

CY 개발자,
김 시영, 장
승건

SD 2024/08/26 2024/09/27 100 신규:ZSD_GPMS_PUMEE_FIND,
수정: E-H 주문생성,변경,조회
RFC, REPORT조회 RFC, 단가수정
관련 RFC

107.50 128.00

429 수정 개발 개발완료
(QA반영)

SAP 빌링기준으로 마스터 관리
(남은수량)

김 시영, 장
승건

SD 2024/08/26 2024/09/27 100 S609,
ZSD_GPMS_PUMEE_LIST,
ZSDR0052-품의마스터 사용 내역

58.00 88.00

430 수정 개발 개발완료
(QA반영)

SAP 빌링처리 (w/ WBS) 장 승건 SD 2024/08/26 2024/09/27 100 S608, ZS608_M 3.00 64.00

286 수정 개발 신규 대리점 공사 매출관리   2024/09/19 2024/09/27 100  115.00  

431 수정 개발 개발완료
(QA반영)

할인품의된 마스터 관리  (w/ PMS
코드)

CY 개발자,
김 시영, 장
승건

SD 2024/09/19 2024/09/27 100  36.50 32.00

432 수정 개발 개발완료
(QA반영)

고객이 해당 원판 주문하면서
할인품의 연결  (w/ PMS 코드)

CY 개발자,
김 시영, 장
승건

SD 2024/09/19 2024/09/27 100  46.50 40.00

433 수정 개발 개발완료
(QA반영)

SAP 빌링기준으로 마스터 관리
(남은수량)

김 시영, 장
승건

SD 2024/09/19 2024/09/27 100  22.00 24.00

434 수정 개발 개발완료
(QA반영)

SAP 빌링처리 (w/ PMS 코드) 장 승건 SD 2024/09/19 2024/09/27 100  10.00 24.00

287 수정 개발 개발완료
(QA반영)

공사 입금/반제 프로세스   2024/09/02 2024/09/27 100  171.00  
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435 수정 개발 개발완료
(QA반영)

GPMS 미수금 반제내역 임시저장 한 진웅 FI 2024/09/02 2024/09/27 100  37.00 40.00

436 수정 개발 개발완료
(QA반영)

승인/반려 및 실제 수금반제
전표처리 프로그램 생성

한 진웅 FI 2024/09/02 2024/09/27 100  134.00 140.00

196 지원 신규 I/F (RFC)   2024/08/05 2024/09/27 99  476.00  

422 지원 신규 SAP 연동   2024/08/05 2024/09/27 100  470.00  

294 신규 개발 완료 WBS 마스터 및 항목 조회 서 군남, 한
현진

PS 2024/08/05 2024/08/09 100 ZCO_GPMS_WBS_DISP 16.00 16.00

298 신규 개발 개발완료
(QA반영)

제품계층구조 마스터 조회 서 군남, 최
보성, 하 진수

MM 2024/08/19 2024/08/30 100  2.00 16.00

302 신규 개발 개발완료
(QA반영)

자재마스터 조회 서 군남, 최
보성, 하 진수

MM 2024/08/19 2024/08/30 100  6.00 16.00

306 신규 개발 개발완료
(QA반영)

FI_001 파트너마스터 조회 서 군남, 한
진웅

FI 2024/08/19 2024/08/30 100  40.50 16.00

310 신규 개발 개발완료
(QA반영)

WBS 마스터 생성/변경 서 군남, 한
현진

PS 2024/09/03 2024/09/03 100 ZCO_GPMS_WBS_MANAGE 34.00 28.00

314 신규 개발 개발완료
(QA반영)

공사 기성매출 오더생성 서 군남, 장
승건

SD 2024/09/02 2024/09/02 100 ZSD_GPMS_ORDER_CREATION 32.00 32.00

318 신규 개발 개발완료
(QA반영)

FI_002 공사 입금 및 A/R 내역
전송

서 군남, 한
진웅

FI 2024/08/19 2024/09/27 100  77.50 80.00

322 신규 개발 개발완료
(QA반영)

FI_003 공사 반제처리 내역 수신 서 군남, 한
진웅

FI 2024/08/19 2024/09/27 100  54.00 80.00

326 신규 개발 개발완료
(QA반영)

(N) 원판 관리손익 서 군남, 한
현진

CO 2024/08/22 2024/09/06 100  58.00  

439 신규 개발 완료 (N) 관리손익 업로드 프로그램
개발

김 세은, 한
현진

CO 2024/08/22 2024/09/06 100 ZCOR0270 42.00 42.00

443 수정 개발 개발완료
(QA반영)

(N) 원판 관리손익 조회 I/F함수
개발

이 정인, 한
현진

CO 2024/09/02 2024/09/06 100 ZCO_GPMS_PROFIT_DISP 16.00 12.00

330 신규 개발 개발완료
(QA반영)

(N) FI_004 입금전표 승인/반려
결과 송신

서 군남, 한
진웅

FI 2024/09/02 2024/09/27 100  29.00 32.00

334 신규 개발 개발완료
(QA반영)

(N) FI_005 WBS 경비전표 조회 서 군남, 한
진웅

FI 2024/08/19 2024/08/30 100  26.00 32.00

338 신규 개발 개발완료
(QA반영)

(N) FI_006 채권잔액/Aging 조회 서 군남, 한
진웅

FI 2024/08/19 2024/08/30 100  32.00 40.00

342 신규 개발 개발완료
(QA반영)

(N) FI_007 기성매출 반제내역
조회

서 군남, 한
진웅

FI 2024/09/02 2024/09/27 100  25.00 24.00

346 신규 개발 신규 (N) 원판매출 조회 서 군남, 장
승건

SD 2024/08/08 2024/08/30 100 ZSD_GPMS_BILLING_DISP 24.00 32.00

440 신규 개발 완료 (N) 스펙품종별 목표조회 서 군남, 최
보성, 하 진수

MM 2024/09/02 2024/09/13 100  14.00 8.00
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423 지원 신규 SAP 미연동   2024/08/26 2024/09/27 30  6.00  

350 신규 개발 완료 전자결재 승인결과 수신 서 군남 API 2024/08/26 2024/09/27 100  4.00  

354 신규 개발 신규 신규 고객마스터 생성 품의 서 군남 API 2024/08/26 2024/09/27 0  0.00  

358 신규 개발 신규 신규 업체마스터 생성 품의 서 군남 API 2024/08/26 2024/09/27 0  0.00  

362 신규 개발 신규 입찰 사전승인 품의 서 군남 API 2024/08/26 2024/09/27 0  0.00  

366 신규 개발 신규 WBS 예산 등록/변경 품의 (건설사) 서 군남 API 2024/08/26 2024/09/27 0  0.00  

370 신규 개발 신규 WBS 예산 등록/변경 품의 (협력사) 서 군남 API 2024/08/26 2024/09/27 0  0.00  

374 신규 개발 신규 통합계약보고 품의 서 군남 API 2024/08/26 2024/09/27 0  0.00  

378 신규 개발 신규 공사 협력사 기성승인 품의 서 군남 API 2024/08/26 2024/09/27 0  0.00  

382 신규 개발 신규 공사/품의할인 품의 (신규/변경) 서 군남 API 2024/09/05 2024/09/05 100  0.00  

386 신규 개발 신규 노무자 신규 등록 품의 서 군남 API 2024/08/26 2024/09/27 0  0.00  

390 신규 개발 신규 노무비 지급 품의 서 군남 API 2024/08/26 2024/09/27 0  0.00  

446 신규 개발 완료 N GW-012 인사정보 전송  API 2024/09/03 2024/09/03 100 IF-GW-012 1.00 1.00

447 신규 개발 완료 N GS_001  할인품의 생성/변경  API 2024/09/05 2024/09/05 100 IF_GS_001 1.00 1.00

450 지원 신규 E-Hangls 프로세스&화면개발   2024/09/05 2024/10/02 70  48.00  

448 수정 개발 신규 주문 생성/변경 프로세스
(E-Hanglas)

김 시영 SI 2024/09/05 2024/10/02 80  35.00  

449 수정 개발 신규 공사/품의 할인 프로세스
(E-Hanglas)

김 시영 SI 2024/09/05 2024/10/02 60  8.00  

222 지원 신규 ◆ 통합테스트   2024/10/01 2024/11/15 50  133.00  

223 테스트 신규 프로세스 변경   2024/10/01 2024/10/25 0  0.00  

424 테스트 신규 I/F (RFC)   2024/10/04 2024/11/15 100  133.00  

451 수정 개발 신규 CO통합테스트 및 수정개발 한 현진 CO, PS 2024/10/04  100  11.00  

452 수정 개발 개발완료
(QA반영)

FI통합테스트 및 수정개발 한 진웅 FI 2024/10/08 2024/11/15 100  122.00  

244 지원 신규 ◆ 이행   2024/11/01 2024/11/01 0  2.00  

245 지원 신규 운영기 반영   2024/11/01 2024/11/01 0  2.00  

250 지원 신규 ◆ 안정화   2024/11/04 2024/11/15 0  0.00  

248 지원 신규 산출물 현행화   2024/11/04 2024/11/15 0  0.00  

425 지원 신규 모니터링 및 오류 개선   2024/11/04 2024/11/15 0  0.00  

251 지원 신규 <<< Project Management >>>   2024/08/05 2024/11/22 70  18.00  
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252 지원 신규 업무 회의   2024/08/07 2024/08/07 100  0.00  

253 지원 완료 2024.08.07   2024/08/07 2024/08/07 100  0.00  

268 지원 신규 프로젝트 관리(주간보고)   2024/08/12 2024/11/22 10  10.00  

269 지원 진행 주간보고   2024/08/12 2024/11/15 20  6.50  

442 지원 신규 월간회의 김 시영, 서
군남, 장
승건, 최
보성, 최
종찬, 한
진웅, 한 현진

 2024/08/29 2024/11/22 0  3.50  

426 지원 완료 프로젝트 WBS 작성 최 종찬  2024/08/05 2024/08/23 100  8.00  
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