
LX글라스 - GPMS 구축 프로젝트 - 일감

# 유형 상태 우선순위 제목 담당자 변경

451 수정 개발 신규 보통 CO통합테스트 및 수정개발  2024/10/30 10:17

449 수정 개발 신규 보통 공사/품의 할인 프로세스 (E-Hanglas)  2024/09/26 13:06

448 수정 개발 신규 보통 주문 생성/변경 프로세스 (E-Hanglas)  2024/09/25 17:07

286 수정 개발 신규 보통 대리점 공사 매출관리  2024/09/25 16:13

166 수정 개발 신규 보통 특판/대리점 공사에 대한 주문 프로세스  2024/09/25 16:13
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